

事前評価チェックシート

計画の名称： 那覇市都市公園ストック再編計画

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等との整合性	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の適合性）	○
II. 計画の効果・効率性 整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 定量的指標の明瞭性	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性）	○
III. 計画の実現可能性 地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性）	○

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和07年11月06日

計画の名称	那覇市都市公園ストック再編計画												
計画の期間	令和03年度 ~ 令和07年度 (5年間)										重点配分対象の該当	○	
交付対象	那覇市												
計画の目標	那覇市管理の公園の中には施設の老朽化や地域ニーズに合致していない等の理由により、地域住民に十分に活用されていない公園があることが課題となっている。 地域ニーズを踏まえた新たな活用に対応した都市公園の効率的、効果的な整備を促進することにより、人口減少や少子高齢化の進行等に対応し、子育て世代が住みやすい住環境づくり、健康長寿社会の実現等を推進する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	500	A	500	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R3当初)	中間目標値 (R5末)	最終目標値 (R7末)
1	・再整備を実施した公園において、公園の利用実態調査を実施し、利用者数の増加率が10%増加することを目指す。 利用者数の増加率 (利用者数の増加率) = (再整備後の調査において把握した1日あたりの利用者数) / (再整備前の調査において把握した1日あたりの利用者数)	0%	%	10%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	-	-	都市公園ストック再編計画策定	計画策定	那覇市						20	-	
	A12-002	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	-	-	都市公園ストック再編事業(漫湖公園)	園路、広場、休養所等 15.2ha	那覇市						240	1.684	
	A12-003	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	-	-	都市公園ストック再編事業(与儀公園)	園路、広場、休養所等 2.7ha	那覇市						240	3.26	
											小計						500		
											合計						500		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	
配分額 (a)	10	5	10	10	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	14	
交付額 (c=a+b)	10	5	10	24	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	1	1	
支払済額 (e)	10	4	10	7	
翌年度繰越額 (f)	0	1	1	18	
うち未契約繰越額(g)	0	1	1	18	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	20	9.09	72	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		落札残のため、次年度に繰り越した。		所有者不明の埋設物が多数判明し、調査及び確認に時間を要したことに伴う工期の変更。	

令和7年度 社会資本総合交付金の交付対象事業の概要を示す図面

計画の名称	那覇市都市公園ストック再編計画		交付対象	那覇市
計画の期間	令和3年度 ～ 令和7年度 (5年間)			

