

第一牧志公設市場 仮設市場設置に係る説明会



平成29年12月18日

那覇市 経済観光部 なはまちなか振興課 第一牧志公設市場建設室

現位置建替え案②仮店舗リース方式の概要



事業スケジュール (案)

H29.12月時点

	内 容	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
仮設市場	設 計						
	児童館解体						
	敷地造成工事						
	建設工事						
	仮設市場営業						
新市場	基本設計						
	実施設計						
	現市場解体工事						
	建設工事						

平成30年7月頃から児童館の解体工事に着手し、平成31年3月までの完了を予定しています。
工事期間：約9ヶ月

仮設市場へ仮移転
↓


平成31年度から仮設市場での営業開始を目指しています。
営業期間：約3年間

新市場へ移転
↓


新市場供用開始

仮設市場の配置計画

①市場出入口の位置



仮設市場の配置計画



仮設市場の外観イメージ

①東側パース



仮設市場の外観イメージ

③西側パース



仮設市場の工事搬入路 (案)

H29.12月時点

仮設市場 工事車両進入経路 (案)

