## 第一牧志公設市場 新市場建設工事説明会資料

令和2年10月13日(火)・14日(水) 那覇市経済観光部 なはまち振興課 第一牧志公設市場建設室

## 1. 目 次

1. 目 次 •••1

2. 工事概要 …2

3. 新市場建設工事(予定)スケジュール ・・・3

4. 施工管理計画 …4 ~10

5. 既存基礎解体工事について ・・・11~14

6. 新市場建設工事について ・・・15~20

7. その他(連絡先等) ・・・21

# 2. 工事概要

- 〇工事件名 第一牧志公設市場建設工事
- ○契約工期 令和2年6月26日~令和4年2月28日まで
- ○工事発注者 那覇市長 城間幹子(発注機関)那覇市経済観光部 なはまち振興課第一牧志公設市場建設室 (TEL 863-1750)
- 〇設計·監理 ㈱国建·㈱環境設計国建共同企業体 (TEL 862-1238)
- 〇建築工事 國場組·大米建設共同企業体 (現場事務所 TEL 943-2351)
- 〇電気工事 金城電気工事・セネラル電設・きゃん電研共同企業体
- 〇機械工事 和高建設工業・オカノ・金吉設備工業共同企業体
- 〇磁気探査 琉球テクノ (TEL 855-0019)

2


## 3. 新市場建設工事(予定)スケジュール

No.	項目	2020年 2021年 2022年 (令和2年) (令和4年)
		10 12 3 6 9 12 3 6 9
1	仮設市場	仮設市場営業
2	新市場建設工事	地下   抗   一次   二次   地下   抗   一次   三次   地下   地下   地下   地下   地下   地下   地下   地
3	搬入車両	10

#### 4. 施工管理計画

### 1. 作業時間及び休日について

※工事進捗により、作業時間の変更あります。



- (1)作業時間は、原則午前8時から午後6時までとなりますが、その前後1時間は準備、片付け等を行います。
- (2)コンクリート打設を行う場合は、時間の延長等があります。
- (3)大型資材の搬入等の場合、安全・交通対策のため、早朝または 夜間の作業となる場合があります。
- (4)原則、日曜日は休日となりますが、騒音・振動を伴わない作業については、日曜日に行う場合もあります。
- (5)異常気象(台風・大雨)や自然災害時(地震等)において、緊急対策を要する場合には、上記に関わらず作業を行う場合があります。

4


#### 4. 施工管理計画

### 2. 工事関係車両及び交通対策について

- (1)工事現場出入口及び進入道路に交通誘導員を配置し、工事車両の誘導を行うとともに歩行者の安全確保を図ります。
- (2)一部の大型車両の搬出入については、安全確保と交通渋滞防止のために、早朝・夜間の通行となる場合があります。
- (3)工事関係車両は、工事現場付近や周辺地域の道路に違法駐車することを禁止し、低速走行など安全運転に努めます。







#### 4. 施工管理計画


# 3. 安全管理・仮設計画について

(※ 8ページの総合仮設計画図をご参照ください。)


- (1)工事現場周囲には高さ2mの仮囲いが設置されていますが、 その内側に新規で防音シートを設置します。
- (2)工事関係者には、工事敷地内はもとより地域周辺での行動についても、マナーの向上と風紀維持に努めます。
- (3) 重機につきましては、「低騒音型」・「排ガス規制対策型」を使用します。 ※低騒音型機械の認定をクリア
  ※低騒音型機械の記定をクリア
  ※特定特殊自動車排出がス規制等に関する法律に適合。
- (4)工事敷地出入口の夜間、休日のゲートは施錠管理します。


























# 6. 施工管理計画 新市場完成イメージ図



20

### 7. その他

近隣の皆様に配慮しながら工事を進めますが、お気付の点等ございましたらご連絡くださいますようよろしくお願いいたします。

那覇市 経済観光部 なはまち振興課 第一牧志公設市場建設室 TEL 098-863-1750

【第一牧志公設市場建設工事 現場事務所(公設市場衣料部2階)】 建築工事: 國場組·大米建設JV·TEL 098-943-2351

電気設備工事: 金城電機工事・ゼネラル電設・きゃん電研JV 機械設備工事: 和高建設工業・オカノ・金吉設備工業JV