

第一牧志公設市場 仮設市場設置に係る意見交換会



平成30年3月2日(金)

那覇市 経済観光部 なはまちなか振興課 第一牧志公設市場建設室

事業スケジュール(案)

H30.2月時点

	内 容	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
仮設市場	設 計						
	児童館解体						
	敷地造成工事						
	建設工事						
	仮設市場営業						
新市場	基本設計						
	実施設計						
	現市場解体工事						
	建設工事						


平成30年7月頃から児童館の解体工事に着手し、平成31年3月までの完了を予定しています。
工事期間:約9ヶ月

平成31年度から仮設市場での営業開始を目指しています。
営業期間:約3年間

新市場供用開始

新市場へ移転


仮設市場の配置計画(市場出入口位置)




仮設市場の外観イメージ



外構計画案について①



外構計画案について②



外構計画案について③

敷地北西側のオープンスペース



外構計画案について④

ガジュマル廻りのオープンスペース



仮設市場の工事搬入路(案)

H30.2月時点

仮設市場 工事車両進入経路(案)




にぎわい広場周辺の道路状況について



工事着手までの流れ(案)

H30.2月時点



メモ欄