	作業工程	作業		旦	令和	14年						令?	和5年	:									令和6	î年			, .						令和	17年					令和	18:
区分	工程	事 : 務 : 6	主 · 管 : 課 :	ベンダ	10 月	11	12 月	1 月	2 月 月		4 5 月	6月	7 月	8月	9 月	10 月	11 月	12 月	1月	2 3月月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 9 月 月	10月	11 月	12 月	1 月	2 3 月	3 4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 10 月 月	11 月	12 月	1 2 月 月	2 月
												İT														İ			ガノ	ヾ クラ	接続開	見始 (令和	7年1月)					Г
	全体イベント																														戸	籍•	1 1	I		携テス 3稼働			年7月) 月)▲	
																															(令和	□8年1	月5E	1) 住	基その	他シス	ステム	稼働◢		
計画立案	1 推進体制の立ち上げ	•		•																																				
	2 現行システムの概要調査	• .	Δ																																					
	3 移行計画作成									•																														
票準化対応	4 RFIの実施														+								1																	Ī
	5 Fit&Gap作業	Δ	•								+												-																	Ī
	6 Gapへの対応方法の検討	Δ	• .	Δ																	-							→												ĺ
	6 契約・詳細スケジュール確定	•																												→										Ī
	7 特定個人情報保護評価 (PIA)の実施		•																		+																	-		ĺ
	8 システム移行時の設定	•	•	•													1	+																		>				ĺ
	9 システム環境構築			•																						4											-			ſ
	10 データ移行	Δ	Δ	•												4																						->		ſ
	1 文字同定作業	Δ	Δ	•																	11																			ſ
	2 データクレンジング	1	Δ	•																									† † 1								-			ſ
	3 テスト移行			•																																				Ī
	4 最終データ移行の実施・結果確認	 	Δ	•																																		-		ľ
	11 操作研修		•	•																																				
	12 総合テスト	П		•																																				Ī
	1 住基その他システム																														4							-		ſ
	2 戸籍・戸籍附票システム																																							ſ
	13 移行リハーサル			•																																				
	1 住基その他システム	П		T																																				ſ
	2 戸籍・戸籍附票システム																																							ſ
	14 運用テスト		•	•																																				I
	1 住基その他システム	П																																						ľ
	2 戸籍・戸籍附票システム																																							ľ
	15 システム連携基盤の整備			•																											4			->						Ī
	16 連携テスト			•																																				ĺ
	1 住基その他システム	П		Т			П																																	ľ
	2 戸籍・戸籍附票システム																																							Γ
	17 切替リハーサル	•	•	•																																				月) ▲
	1 住基その他システム																																					*		
	2 戸籍・戸籍附票システム	\sqcap	\top	\top	+	$\dagger \dagger$	$\dagger \dagger$	+			\Box	+	$\dagger\dagger$	+	\vdash		+	$\dagger \dagger$	+					+	\Box			+	$\dagger \dagger$			$\dagger \dagger$					+			ľ
	18 本番切替	•	•	•																																				I
	1 住基その他システム																																						-	f
	2 戸籍・戸籍附票システム		\dashv	+	+	+	+		+++	╫	++	+	++	+	\vdash	++	++	+	++	H	+	++		++	++		++	+	++	+	\dashv	++		++	+		+			5