

令和 6 年 9 月 20 日

団体名 ななほしてんとうむし会

代表者 知念日和

担当者 糸数貴子

「なは市民活動支援事業」

中間報告書

令和 6 年 5 月 15 日付け、那覇市指令市ま第 690号で交付決定の通知を受けた当該事業について、現時点での進捗を下記のとおり報告します。また、市ホームページへの掲載を承認し、中間報告会で他団体とも内容を共有します。

1.事業名	沖映通りの防災パンフレット（マップ）づくり	
2.実施内容	<p>(何をいつ実施したか(事務局会議は除く)、対象者や実施場所など)</p> <p>※6月6日(木) 本会メンバー以外に沖映通り会会員、那覇市、FMなは、防災士など各所属メンバーLINEグループを作成し、進捗状況連絡及び、意見交換など適宜実施</p> <p>①6月18日(火) 19:00 沖映通り商店街振興組合室にて/防災MAP委員会会議/萩原、國吉、糸数、館岡</p> <p>②6月27日(木) 19:00 オンラインZOOMにて/防災MAP委員会会議/源河、奈良、糸数、知念</p> <p>③8月5日(月) 14:00 糸嶺會館にて/糸嶺商会訪問/糸数、知念</p> <p>④8月21日(水) 18:00 FMなはにて/畑井さんと打合せ及びMAP作成のため写真撮影/糸数、知念</p> <p>※なはまちサロン(那覇小校区まちづくり協議会)へ出席し、活動報告を行う</p>	
3.事業を一言で表現すると	<p>(例:生活困窮世帯に食糧を配布することで、対象者が安定して食事が取れるように支援する。)</p> <p>沖映通りを中心とした観光・防災マップおよび那覇市中心市街地全体を対象とする津波避難ステッカーの作成及び配布をすることで地域の観光資源と防災情報を一体化し、地域住民及び来訪者の安全と利便性を向上させることを目的とする。</p>	
4.これまでの活動の振り返り	<p>【良かった点】</p> <p>ZOOMを含めて対面での話し合いが出来た。那覇市防災危機管理課職員の源河さんをはじめ、各々のポジションから意見を言ってもらえることで実現性の高いプランになった。</p>	<p>【改善点・今後につなげる点】</p> <p>出席者が多ければ多いほど意見が出るので、次の段階へ弾みがかかったはずだが、日程調整がかなり困難で思うように開催することができなかった。</p>
5.今後の活動予定(事業期間内又はすでに終了した団体については次の予定)	<p>(何をいつ実施するか、対象者や実施場所、など)</p> <p>現在、ステッカー及び防災マップに盛り込む内容を作成中</p> <p>9月中に、話し合いを行ってステッカーと防災マップの内容を決定する</p> <p>10月上旬に決定内容をもとにデザインの依頼を行う</p> <p>10月末、初稿をもとに話し合いを行い微調整</p> <p>12月に、ステッカーと防災マップ完成と、勉強会の開催</p>	
6.活動写真	 <p>① 6月18日(火) 防災MAP委員会会議</p>	 <p>② 6月27日(木) 防災MAP委員会会議</p>

(簡単な説明文を記入)



③ 8月21日(水) MAP作成のため写真撮影  
公衆電話、トイレの場所も確認

( )

<p>7.今回の達成目標 (当初の事業計画書に記載した目標)</p>	<p>パンフレット設置個所や配布枚数の数 10,000部 ステッカ配置数 300部 勉強会の参加人数 50人</p>
<p>8.現時点の目標達成度 (例:60%達成)</p>	<p>80%</p>

\* 9月20日(金) 提出

\* 提出方法:メールにて提出

\* 提出いただいた中間報告書は、ホームページにそのまま掲載予定です。枠を広げて構いませんが、2ページに収まるように記入してください。

\* 中間報告書は、報告会で参加者に配布予定です。この報告書をもとに発表していただいても構いません。