2019年　9月　～　11月　　3カ月工程表

工事名	那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事（建築）	施工者	國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業　共同企業体	工期	自　2018年10月4日 至　2021年3月23日

9月

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月

10月

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木

11月

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土

月	9月	10月	11月
書類・施工図作成	平面詳細図修正・3階躯体図作成	平面詳細図、天井伏せ図修正、3・4階躯体図作成	平面詳細図、天井伏せ図修正・4階躯体図作成
共通仮設工事		タワークレーン2号機組立（久茂地27号側）　落成検査	
立会検査	配筋、生コン受入検査	配筋、生コン受入検査 鉄骨製品検査	
直接仮設工事	躯体工事に合わせて足場組立・解体	躯体工事に合わせて足場組立・解体	鉄骨建方工事に合わせて外部足場組立
山留工事		11・12工区シートパイル引抜 8～10工区シートパイル引抜	10工区シートパイル引抜
仮設構台工事	I・J構台設置　4ゲート前スロープ構台撤去	構台撤去（A・H・B・C） 構台撤去（E・F・G）	
掘削・埋戻工事	床付9／4完了 11・12工区埋戻し	8～10工区埋戻し	10工区埋戻し
鉄筋工事	1～7工区　B1・2階躯体配筋・圧接 8～14工区　1階基礎・地中梁配筋	1～7工区　B1階躯体配筋・圧接 8～12工区　1階基礎・地中梁配筋 土間・1階スラブ配筋	13、14工区　1階基礎・地中梁配筋 土間・1階スラブ配筋 1階柱・壁配筋
型枠工事	1～7工区　B1・2階躯体型枠 8～14工区　1階基礎・地中梁型枠	1～7工区　B1階躯体型枠 8～12工区　1階基礎・地中梁型枠・スラブ型枠	13、14工区　1階基礎・地中梁型枠・スラブ型枠 1階柱・壁型枠建込み
コンクリート工事	7工区底版 6工区B1階スラブ 11工区地梁 12-1工区地梁 8-1工区地梁 12-2工区地梁 7工区地梁 11工区土間	8-2工区地梁 1-1工区B1階躯体 4・5工区B2階躯体 9工区地梁 11工区スラブ 1-2工区B1階躯体 12工区土間 7工区B1階スラブ 1-1工区残B1階躯体 10工区地梁 9工区土間 8-1工区スラブ 12工区スラブ 8-2工区スラブ 4・5工区B1階躯体 10工区土間 13-2工区地梁 9工区スラブ 7工区アンボンドスラブ	13-1工区地梁 10工区スラブ 13-2工区土間 14工区地梁 7工区B1階躯体 13-1工区土間 13-2工区スラブ 14工区土間 13工区スラブ 14工区スラブ
鉄骨工事（アンカーボルト取付）	6工区B1階スラブ 11工区 12-1工区 8-1工区 12-2工区	1～10工区アンカーボルト取付 13・14工区アンカーボルト取付	
鉄骨工事（建方・本締め）		10/21　鉄骨建方（1節）、建て入れ直し、ボルト本締め、デッキ張り	
防水工事			
騒音・振動作業		8:00～18:00　埋戻し作業時に、石等にあたる音、転圧機械の音、はつり作業	
クレーン組立・鉄骨建方（トレーラー）		7:00～18:00　搬入トレーラーの出入りはNo1.2.3.5ゲート使用	
生コン打設（ミキサー車）		8:00～18:00　ミキサー車の出入りはNo.1.2.3.5ゲート使用　※生コン打設日に関しては、工程・天候等に左右されるので、多少、前後する場合も有ります。	
残土搬出（大型10tダンプ）		8:00～18:00　ダンプの出入りはNo.1.2.3.5ゲート使用	



※10月度も重機作業、生コン打設作業に伴い、騒音・振動が発生致します。
ご協力お願い致します。

※10月以降より、工程によって日曜日に作業を行う場合があります。
基本的には、騒音にならない程度の作業を予定しています。
日曜作業をする場合は、その都度、作業内容等をご連絡致します。

お問い合わせ
那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事（建築）
國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業　共同企業体
☎：098-917-0170

備考

日付	備考
9月3日	第8回安全大会
9月4日	店社パトロール
9月6日	第39回定例会議
9月13日	第40回定例会議
9月16日	敬老の日
9月20日	第41回定例会議
9月23日	秋分の日
9月25日	第10回安衛協
9月27日	第42回定例会議
10月1日	第9回安全大会
10月2日	店社パトロール
10月4日	第43回定例会議
10月11日	第44回定例会議
10月14日	体育の日
10月18日	第45回定例会議
10月22日	即位礼正殿の儀
10月25日	第46回定例会議
10月30日	第11回安衛協
10月31日	第47回定例会議
11月1日	第10回安全大会
11月3日	文化の日
11月4日	振替休日
11月5日	店社パトロール
11月8日	第48回定例会議
11月15日	第49回定例会議
11月22日	第50回定例会議
11月23日	勤労感謝の日
11月27日	第12回安衛協
11月29日	第51回定例会議