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令和５年度定期監査（工事監査）の結果に基づき講じた措置について 

（公表） 

 

 

 令和５年度定期監査（工事監査）の結果に基づき、又は当該監査の結

果を参考として講じた措置について、那覇市長及び那覇市教育長から通

知があったので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 14 項

後段の規定により、次のとおり公表する。 

 

 

令和５年度定期監査（工事監査）の結果に基づき講じた措置 

 

 

○松島中学校屋内運動場及びプール等改築工事（建築） 

 

（9）指摘事項等 

ア 積算書のマニュアル・チェックリストについて（要望事項） 

積算書の内容照査について、技術の継承や、若手技術者の研

鑽のためにも、マニュアル・チェックリストにしておくことが

望ましい。 

 

□ 上記事項に関する措置 

校舎や体育館等の改築工事における積算書内容照査につい

て、マニュアルやチェックリストの作成を検討します。 



 

 

 

イ プール工事における水抜き箇所の防水処理について（注意事項） 

プール階のピットについては、プール下部を全面防水とし、

周囲の立ち上がり壁から外周配管ピットに、半割の塩化ビニル

パイプで水抜きしているが、この半割下部分については防水処

理がされていない。 

この水抜き部分は防水上の弱点となるため、適切な防水処理

を行うとともに、今後は、設計計画の時点で水抜き箇所に対す

る適正な防水処理がなされるよう検討されたい。 

 

□ 上記事項に関する措置 

プールピット内の防水については、プール槽からの漏水及び

結露による下階への漏水対策としています。今後の設計にお

いては、防水施工範囲について、施工性も十分に考慮します。

また、当該箇所については、ウレタン塗膜防水の施工を行い

ました。 

 

ウ 提出書類の整理及び検査結果の活用について（要望事項） 

多量の書類を準備されているが、項目別の目次を作成して目

的をもって書類整理を行い、システム化すると今後の業務効率

が向上すると思われる。検査での指摘事項と是正確認をまとめ

ておき、次の工程での改善につなげる PDCA サイクルを意識して

管理していくと品質が安定していくと思われる。 

今後は、上記のことを実施することが望ましい。 

 

□ 上記事項に関する措置 

必要書類の所在がわかるよう、一覧表や詳細な目録の作成や

その目録作成に係るルールを定め、効率的に書類管理を行い

ます。また、各工種において PDCA サイクルを念頭に置き、安

定した品質管理を図ります。 

 

 

○ 壺川老人福祉センター外壁及び耐震等改修工事 

 

（9）指摘事項等 

ア 積算書のマニュアル・チェックリストについて（要望事項） 

積算書の内容照査について、技術の継承や、若手技術者の研

鑽のためにも、マニュアル・チェックリストにしておくことが

望ましい。 

 

□ 上記事項に関する措置 

現在、積算照査におけるマニュアルやチェックリストの作成

に向けた検討作業に着手しております。 

 



 

 

イ 実施工程の月間工程表への記載について（注意事項） 

設計図書で記載されていない必要不可欠な改修工事やアスベ

スト除去工事の数量増による工期遅延が発生しており、定例会

議などで進捗管理の打合せをしているが、月間工程表において

進捗管理に関する朱書した記録はされていない。 

今後は、実施した工程を適切に月間工程表にも記載されたい。 

 

□ 上記事項に関する措置 

今後の工事においては、月間工程表にも進捗を朱書きにて記

録するなど実効性のある進捗管理が行えるよう努めてまいり

ます。 

 


