

那 霸 市

バリアフリー基本構想 特定事業計画書 【別冊4】

本冊子は2025（令和7）年3月作成の那覇市バリアフリー基本構想改定に基づいて、2026（令和8）年3月時点で追加・変更した特定事業計画と実績状況を反映したものです。

<内容>

・公共交通特定事業、道路特定事業、都市公園特定事業、建築物特定事業、教育啓発特定事業の追加

2026(令和7)年3月
那 霸 市

目 次

1.	計画書作成状況一覧	1
2.	特定事業計画	
	（1）公共交通特定事業	6
	（2）道路特定事業	8
	（4）都市公園特定事業	9
	（5）建築物特定事業	12
	（7）教育啓発特定事業	15

1. 計画書作成状況一覧

特定事業名	事業番号	施設名	事業者名	該当ページ	事業名称	特定事業内容	基本構想におけるスケジュール			計画書作成状況	実施状況	備考
							短期	中期	長期			
公共交通特定事業 9事業	1	県庁前駅 (自由通路)	那覇市	-	周辺施設の 案内サインの設置	自由通路など周辺施設への経路上での連続的なサインの設置	●	●			-	
	2	県庁前駅 (駅構内)	沖縄都市モノレール(株)	R2計画書17	駅係員のバリアフリーの接遇向上	駅係員にサービス介助士の資格取得の義務化を継続実施	●	●	●	○	実施中	
	3			別冊46	券売機周辺の点字ブロックの改善	券売機周辺の点字ブロックの連続性を確保するため修繕	●			○	-	
	4			別冊46	ホームページにおけるバリアフリーに関する事前情報の提供	ホームページによる各駅のバリアフリーに関する事前情報の提供	●			○	2025 (R7) 年度完了	
	5	旭橋駅 (駅構内)	沖縄都市モノレール(株)	R2計画書18	駅係員のバリアフリーの接遇向上	駅係員にサービス介助士の資格取得の義務化を継続実施	●	●	●	○	実施中	
	6			別冊47	ホームページにおけるバリアフリーに関する事前情報の提供	ホームページによる各駅のバリアフリーに関する事前情報の提供	●			○	2025 (R7) 年度完了	
	7	県庁北口 バス停	バス事業者 (琉球バス交通(株)、那覇バス(株)、沖縄バス(株)、東陽バス(株))	R2計画書19	バスの正着推進	運輸規則第38条、第39条で定める従業員に対する指導監督のひとつとして、バス停への正着についても機会を捉えて継続的に指導を実施	●	●	●	○	実施中	
	8			-	ノンステップバス等のバリアフリー情報の発信	バス停にノンステップバスの運行状況がわかるサイトのQRコードを貼り付け	●					
	9	那覇バスターミナル	バス事業者 (琉球バス交通(株)、那覇バス(株)、沖縄バス(株)、東陽バス(株))	R2計画書21	バスの正着推進	運輸規則第38条、第39条で定める従業員に対する指導監督のひとつとして、バス停への正着についても機会を捉えて継続的に指導を実施	●	●	●	○	実施中	

特定事業名	事業番号	施設名	事業者名	該当ページ	事業名称	特定事業内容	基本構想におけるスケジュール			計画書作成状況	実施状況	備考
							短期	中期	長期			
道路特定事業 11事業	10	県道39号線(那覇BT~市役所前)	沖縄県南部土木事務所	R2計画書24	舗装の破損個所の定期的な修繕	舗装の破損個所の定期的な修繕	●	●	●	○	実施中	
	11	県道39号線(市役所前~県庁北口)	沖縄県南部土木事務所	R2計画書24	舗装の破損個所の定期的な修繕	舗装の破損個所の定期的な修繕	●	●	●	○	実施中	
	12			-	視覚障がい者誘導用ブロックの修繕	視覚障がい者誘導用ブロックの修繕	●	●				
	13	県道39号線(国際通り)(県庁北口~松尾)	沖縄県南部土木事務所	R2計画書24	舗装の破損個所の定期的な修繕	舗装の破損個所の定期的な修繕	●	●	●	○	実施中	
	14	県道42号線(御成橋通り)	沖縄県南部土木事務所	-	舗装の破損個所の定期的な修繕	舗装の破損個所の定期的な修繕	●	●	●	○	実施中	
	15			-	視覚障がい者誘導用ブロックの修繕	視覚障がい者誘導用ブロックの修繕	●	●				
	16		那覇市道路建設課	R2計画書25	道路改築	道路改築による有効幅員2.0mの確保、電線地中化によるバリアフリー化	●	●	●	○	実施中	
	17	市道久茂地松尾線(一銀通り)	那覇市文化振興課	別冊38	なは一とへの案内サイン整備	建設中の那覇文化芸術劇場なは一とへの案内サインの整備(サイン、デザインに関する基準や関係課との調整の範囲内で対応)	●	●	●	○	2024(R6)年度着手予定	
	18		那覇市道路管理課	別冊48	舗装の破損個所の定期的な修繕	舗装の破損個所の定期的な修繕	●	●	●	○		

特定事業名	事業番号	施設名	事業者名	該当ページ	事業名称	特定事業内容	基本構想におけるスケジュール			計画書作成状況	実施状況	備考
							短期	中期	長期			
道路特定事業 11事業	19	市道久茂地9号(病院通り)	那覇市道路建設課	R2計画書25	道路改築	道路改築による有効幅員2.0mの確保、電線地中化によるバリアフリー化	●	●		○	実施中	
	20		那覇市文化振興課	別冊38	なは一とへの案内サイン整備	建設中の那覇文化芸術劇場なは一とへの案内サインの整備	●	●		○	2024(R6)年度着手予定	
路外駐車場 特定事業	21	NPCカフーナ旭橋Aパーキング	日本パーキング(株)、旭橋都市再開発(株)	-	車いす使用車用駐車施設の増設	一般用駐車スペースの車いす使用者用駐車施設への転用	●			-	-	駐車場の利用状況や運営方法等について、調整を行っており、設置について検討中。
都市公園特定事業 4事業	22	美栄橋公園	那覇市公園管理課	別冊49	園内施設のサインの改善、点字の設置	男子トイレ、女子トイレが分かる点字の設置	●	●	●	○		
	23	緑ヶ丘公園	那覇市公園管理課	別冊410	バリアフリートイレの設置	園路近くでのバリアフリートイレの整備	●			○	2027(R8)年度着手予定	
	24			別冊411	インクルーシブ遊具の整備	障害のある子ども、ない子ども一緒に遊ぶことができるインクルーシブ遊具を整備	●			○	2028(R10)年度着手予定	
	25			別冊411	レイズドベッドの整備	高齢者や障がい者も快適に園芸を楽しむことができるテーブルタイプの花壇を整備	●			○	2027(R9)年度着手予定	
建築物特定事業 13事業	26	沖縄県庁	沖縄県管財課	別冊310	スロープのサインの整備	既設の県庁正面のスロープのサイン整備	●			○	2025(R7)年度完了	
	27			別冊412	バリアフリートイレの整備	建物の大規模改修に合わせて1階おきに整備されているバリアフリートイレを各階に整備	●	●		○		
	28	沖縄銀行本店	(株)沖縄銀行	R2計画書35	バリアフリー講習の実施	年に1、2回、行員を対象とした講習を継続	●	●	●	○	実施中	



特定事業名	事業番号	施設名	事業者名	該当ページ	事業名称	特定事業内容	基本構想におけるスケジュール			計画書作成状況	実施状況	備考
							短期	中期	長期			
建築物特定事業 13事業	29	パレットくもじ市民劇場	那覇市文化振興課	-	大規模改修時の車いす席設置及びアクセス性の向上	大規模改修時に中通路付近での車いす席の設置や、より使いやすい型昇降機の設置			●	-	-	
	30			-	接客マニュアルの定期的な改善	必要に応じて適宜接客マニュアルの見直しを実施	●	●	●			
	31	琉球新報ホール	(株)琉球新報社	別冊4 13	接客マニュアルの定期的な改善	必要に応じて適宜接客マニュアルの見直しを実施	●			○		
	32			別冊4 13	ホール内バリアフリー(アクセシビリティ)情報のHPでの掲示	ホールのHPにバリアフリーに関する情報を掲載	●			○	2025 (R7) 年度完了	
	33	デパート リウボウ	(株)リウボウインダストリー	別冊2 7	バリアフリー対応状況の表示	建物入口や、カウンター等でバリアフリーの対応状況を表示したサイン等を設置		●		○	2023 (R5) 年度着手	
	34			別冊2 7	バリアフリー対応マニュアルの設置	ハード整備以外にも、バリアフリーに配慮した接客やコミュニケーション等に関するマニュアルを作成し、配布(参考:沖縄県、観光バリアフリー対応マニュアル、公共サービス窓口における配慮マニュアル)		●		○	2025 (R7) 年度完了予定	
	35			別冊4 14	バリアフリー社内研修の実施	年1回程度外部講師によるバリアフリー研修を継続的に実施	●	●	●	○	実施中	令和7年度 実施済み
	36	ダイワロイネットホテル	ダイワロイヤル(株)	R2計画書 40	社員研修の実施	既存のバリアフリー対応マニュアルを活用した社員研修の実施	●	●	●	○	実施中	
	37			別冊4 14	接客マニュアルの定期的な改善	必要に応じて適宜接客マニュアルの見直しを実施	●	●	●	○	随時	
	38	アルモントホテル那覇		別冊4 14	接客マニュアルの定期的な改善	必要に応じて適宜接客マニュアルの見直しを実施	●	●	●	○	随時	

特定事業名	事業番号	施設名	事業者名	該当ページ	事業名称	特定事業内容	基本構想におけるスケジュール			計画書作成状況	実施状況	備考
							短期	中期	長期			
交通安全特定事業 2事業	39	市道久茂地松尾線(一銀通り)	沖縄県警察本部	-	エスコートゾーンの整備	エスコートゾーンの整備		●		-		
	40	市道久茂地9号(病院通り)	沖縄県警察本部	-	エスコートゾーンの整備	エスコートゾーンの整備		●		-		
教育啓発特定事業 2事業	41	-	那覇市福祉政策課	別冊415	小学生向けの心のバリアフリーの推進	小学生向けのセミナーを毎年開催(那覇市福祉部実施)	●	●	●	○	実施中	令和7年度実施済み
	42			別冊415	一般市民向けの心のバリアフリーの推進	一般市民向けのセミナーを毎年開催(那覇市福祉部実施)	●	●	●	○	実施中	令和7年度実施済み

2. 特定事業計画


(1) 公共交通特定事業

生活関連施設名	県庁前駅
事業実施者	駅構内：沖縄都市モノレール（株） 自由通路：那覇市
事業③	券売機周辺の点字ブロックの改善
特定事業内容	券売機周辺の点字ブロックの連続性を確保するため修繕
事業量	県庁前駅券売機前
事業費	460,000 円
資金調達方法	自社資金
実施予定期間	2026（令和8）年度
配慮すべき重要事項	バリアフリー事前情報について、移動円滑化取組報告書を参考に作成予定。
事業④	ホームページにおけるバリアフリーに関する事前情報の提供
特定事業内容	ホームページによる各駅のバリアフリーに関する事前情報の提供
事業量	ホームページ改修
事業費	100,000 円
資金調達方法	自社資金
実施予定期間	完了：2025（令和7）年度
配慮すべき重要事項	バリアフリー事前情報について、移動円滑化取組報告書を参考に作成予定。



生活関連施設名	旭橋駅
事業実施者	駅構内：沖縄都市モノレール（株） 自由通路：那覇市
事業③	ホームページにおけるバリアフリーに関する事前情報の提供
特定事業内容	ホームページによる各駅のバリアフリーに関する事前情報の提供
事業量	ホームページ改修
事業費	100,000 円
資金調達方法	自社資金
実施予定期間	完了：2025（令和7）年度
配慮すべき重要事項	バリアフリー事前情報について、移動円滑化取組報告書を参考に作成予定。



移動円滑化取組報告書



出典：ゆいレール HP

(2) 道路特定事業

生活関連施設名	市道久茂地松尾線(一銀通り)
事業実施者	那覇市 道路管理課
事業②	舗装の破損個所の定期的な修繕
特定事業内容	舗装の破損個所の定期的な修繕
事業量	未定
実施予定期間	適宜実施
配慮すべき重要事項	特になし




(4) 都市公園特定事業

生活関連施設名	美栄橋公園
事業実施者	那覇市 公園管理課
事業①	園内施設のサインの改善、点字の設置
特定事業内容	男子トイレ、女子トイレがわかる点字の設置
事業量	トイレサインの改修及び設置（改修1基、設置1基）
実施予定期間	未定
配慮すべき重要事項	現在、設置されているトイレサインについては、点字が無いため、サインの改修を行い、点字を設置する。また、男子トイレ側にも点字のトイレサインを新たに設置する。なお、設置時期については、予算の都合上未定。

改修予定のトイレサイン箇所




改修予定のトイレサイン



設置予定のトイレサイン箇所



生活関連施設名	緑ヶ丘公園
事業実施者	那覇市 公園管理課
事業①	バリアフリースイレの設置
特定事業内容	公園の西側にバリアフリースイレを整備
事業量	1棟
実施予定期間	2026（令和8）年度
配慮すべき重要事項	供用中の公園での整備工事となるため、念入りな仮設計画の検討が必要。



生活関連施設名	緑ヶ丘公園
事業実施者	那覇市 公園建設課
事業②	インクルーシブ遊具の整備
特定事業内容	障がいのある子ども、ない子どもと一緒に遊ぶことができるインクルーシブ遊具を整備
事業量	遊具広場 1 箇所
実施予定期間	着手：2028（令和10）年度 完了：2029（令和11）年度
配慮すべき重要事項	
事業③	レイズドベッドの整備
特定事業内容	高齢者や障がい者も快適に園芸を楽しむことができるテーブルタイプの花壇を整備
事業量	入口 1 箇所、遊具広場 1 箇所
実施予定期間	2027（令和9）年度
配慮すべき重要事項	公園入口側のレイズドベッド設置箇所付近に既設電柱があり、公園利用者の支障となるため電柱管理者との調整が必要。



凡例

レイズドベッド


インクルーシブ遊具

----- 整備前 -----



(5) 建築物特定事業

生活関連施設名	沖縄県庁
事業実施者	沖縄県 管財課
事業①	バリアフリースイールの整備
特定事業内容	建物の大規模改修に合わせて1階おきに整備されているバリアフリースイールを各階に整備
事業量	地下1階：1か所 1～14階：各2か所
事業費	約 22,000,000 円
資金調達方法	県債及び一般財源
実施予定期間	着手：2025（令和7）年度 完了：2030（令和12）年度
配慮すべき重要事項	居ながら改修工事となるため、施設利用者への配慮が必要となる。



生活関連施設名	琉球新報ホール
事業実施者	(株)琉球新報社
事業②	接遇マニュアルの定期的な改善
特定事業内容	必要に応じて適直接遇マニュアルの見直しを実施
事業量	現状確認及びマニュアル見直し作業
資金調達方法	自己資金
実施予定期間	2025（令和7）年度
配慮すべき重要事項	
事業③	ホール内バリアフリー（アクセシビリティ）情報のHPでの掲示
特定事業内容	ホールのHPにバリアフリーに関する情報を掲載
事業量	資料作成及び自社コーポレートサイトへの追加作業
資金調達方法	自己資金
実施予定期間	2025（令和7）年度
配慮すべき重要事項	



[お知らせ](#) [企業情報](#) [サステナビリティ](#) [事業・サービス](#) [採用・求人](#) [お問い合わせ](#)

- [ホール付帯設備料金表](#)
- [舞臺設備詳細表](#)
- [ホール-舞臺照明設備概要](#)
- [ホール-SUS回路位置](#)
- [ホール-常仕込み](#)

[施設案内](#) [申し込み・お問合せ](#)

車椅子の利用について

① 当ホールには、車椅子席（4席）がございます。所定の場所での観劇となりますので、車椅子席での観劇をご希望のお客様は、事前に各公演主催者様へご連絡ください。

② バリアフリーの化粧室について
※1～3階にバリアフリー対応の化粧室をご用意しております。

琉球新報ギャラリー（2階）施設概要

ギャラリー

- ・床面積 76㎡
- ・天井高 2.7m
- ・3階ホール利用時の控室としてもご利用頂けます（先約の利用予定が無い場合に限る）
- ・利用料金（上記の「琉球新報ギャラリー利用案内・料金」参照）
- ・利用規定については、琉球新報ホールの規定に準じます。

※以下リンクより資料をダウンロード可能です。

- ・[2階平面図](#)
- ・[琉球新報ギャラリー付帯設備・備品料金表](#)

出典：琉球新報社 HP

生活関連施設名	デパートリウボウ
事業実施者	(株)リウボウインダストリー
事業①	バリアフリー社内研修の実施
特定事業内容	年1回程度外部講師によるバリアフリー研修を継続的に実施
事業量	リウボウグループ（デパート、ストア）合同で実施
事業費	230,000 円
資金調達方法	社内経費（教育研修費）
実施予定期間	2025（令和7）年度
配慮すべき重要事項	建物管理会社（久茂地都市開発株）と連携し、店舗を利用した際の障壁の把握



生活関連施設名	ダイワロイネットホテル沖縄県庁前
事業実施者	大和ハウスリアルティマネジメント(株)
事業②	接遇マニュアルの定期的な改善
特定事業内容	必要に応じて適宜接遇マニュアルの見直しを実施
実施予定期間	随時
配慮すべき重要事項	通常の接遇時及び災害時の対応方法について定期的に教育が必要

生活関連施設名	アルモントホテル那覇県庁前
事業実施者	(株)法華倶楽部
事業②	接遇マニュアルの定期的な改善
特定事業内容	必要に応じて適宜接遇マニュアルの見直しを実施
事業量	社内教育マニュアルデータの更新
実施予定期間	随時
配慮すべき重要事項	

(7) 教育啓発特定事業

生活関連施設名	—
事業実施者	那覇市 福祉政策課
事業②	小学校向けの心のバリアフリーの推進
特定事業内容	小学生向けのセミナーを毎年開催（那覇市福祉部実施）
事業量	心のバリアフリーセミナー 6校 障がい当事者講話 3校
資金調達方法	498,000円（R8 要求額）
実施予定期間	毎年継続実施
配慮すべき重要事項	体験型セミナーについて、怪我のないような体制・内容とする。
事業③	一般市民向けの心のバリアフリーの推進
特定事業内容	一般市民向けのイベント等を毎年開催（那覇市福祉部実施）
事業量	1回開催
資金調達方法	77,000円（R8 要求額）
実施予定期間	毎年継続実施
配慮すべき重要事項	体験型セミナーについて、怪我のないような体制・内容とする。

小学生向け

心のバリアフリーセミナー



一般市民向け

心のバリアフリーセミナー



2026(令和8)年3月発行

那覇市バリアフリー基本構想 特定事業計画書【別冊4】

編集・発行 那覇市都市みらい部都市計画課
〒900-8585 那覇市泉崎 1-1-1
電話番号 098-951-3246
FAX 098-951-3245
