

事前評価チェックシート

計画の名称： 那覇市都市公園整備推進計画（防災・安全）

[illegible]

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和06年12月12日

計画の名称	那覇市都市公園整備推進計画（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	那覇市													
計画の目標	那覇市は令和元年末での都市公園整備状況が183.8haで1人あたり都市公園面積が5.71㎡/人と全国平均を大きく下回っている現状である。{ 全国平均10.5㎡/人（平成29年度末） } 都市公園整備事業の推進を図ることにより、良好な地域環境の形成、災害時における緊急避難地の確保等、快適で安全で安心した都市環境を提供するとともに、公園利用者の利便性の向上を目指す。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		1,862	A	1,862	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R1末）	（R4末）	（R6末）
1	那覇市における1人当たり公園面積を5.71㎡/人（令和元年末）から5.92㎡/人（R6年度末）にする。			
	那覇市における1人当たり公園面積 都市公園の開設している面積の合計（㎡）/都市計画区域人口（人） 1人当たり公園面積：1,838,200㎡/322,011人＝5.71㎡/人（R2） 1,903,030㎡/322,011人＝5.91㎡/人（R4） 1,906,530㎡/322,011人＝5.92㎡/人（R6）	571㎡/百人	591㎡/百人	592㎡/百人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	-	-	都市公園・緑地等事業（ 末吉公園）	園路、広場、休憩所等 18.7 6ha	那覇市						310	2.40	-
	A12-002	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	-	-	都市公園・緑地等事業（ 識名公園）	園路、広場、休憩所等 15.5 ha	那覇市						1,511	2.00	-
	A12-003	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	-	-	都市公園・緑地等事業（ 新都心公園）	園路、広場、休憩所等 18.2 ha	那覇市						41	1.10	-
											小計						1,862		
											合計						1,862		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	75	115	101	30	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	75	115	101	30	
前年度からの繰越額 (d)	27	14	75	50	
支払済額 (e)	85	54	127	78	
翌年度繰越額 (f)	17	75	49	1	
うち未契約繰越額(g)	1	2	30	1	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	1	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0.98	1.55	17.04	2.5	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			未吉公園整備工事において、不落になったため次年度に繰り越した。		

(参考図面)

