

第一牧志公設市場再整備事業 かわら版 第16号

「第一牧志公設市場再整備事業の仮設市場移転スケジュールに関する全体説明会」を開催いたしました。

第一牧志公設市場再整備事業の仮設市場移転スケジュールを市場事業者の皆様
様に説明する全体説明会を平成30年11月26日（月）に開催しました。

全4回の説明会合わせて50名を超える市場事業者にご参加いただきました。



1. 当日の説明資料

当日配布した資料は次ページとなります。重要書類ですので、ご確認いただくとともに保管をお願いします。

ご意見をお寄せください。 那覇市 経済観光部 なはまちなか振興課
第一牧志公設市場建設室 TEL：098-863-1750（直通）

仮設市場移転スケジュール

平成30年11月26日配布

【重要事項】

- ・赤色部分が市へ提出していただく資料となります。
 - ・「ダクト工事」、「フード工事」、「ショーケース冷媒配管工事」は仮設市場本体工事と連動しており、日程の変更はできません。
 - ・「ダクト機器制作」、「フード機器制作」、「ショーケース設計」、「ショーケース制作」は一般的に要する工期となります。あくまで参考としてください。
 - ・現市場での営業は、6/16日(日)までとなります。引越期間(6/17～6/30)は休業補償対象期間であり、市場使用料は発生しません。
 - ・事業者が実施する工事(C工事)が仮設市場営業開始(7/1)に間に合わない場合は、市場営業時間外(夜間工事等)での対応となります。
 - ・工事の詳細については、11月5日付配布文書「那覇市が実施する工事(A工事)内容及び市場事業者が実施する工事(C工事)内容」を参照下さい。
- ※設備工事:ダクト工事・フード工事・ショーケースメーカー工事を示します。 内装工事:設備工事以外の工事を示します。

重要書類

