





那覇市長 宛		令和 7 年 9 月 25 日					
		団体名 <u>ななほしてんとうむし会</u>					
		代表者 <u>知念 日和</u>					
		担当者 <u>糸数 貴子</u>					
「なは市民活動支援事業」							
中間報告書							
令和7年6月13日付け、那覇市指令市ま第1080号で交付決定の通知を受けた当該事業について、現時点での進捗を下記のとおり報告します。また、市ホームページへの掲載を承認し、中間報告会で他団体とも内容を共有します。							
1.事業名	沖映通りの防災パンフレット（マップ）更新作成						
2.実施内容	(何をいつ実施したか(事務局会議は除く)、対象者や実施場所など) 言語決定に向けてのヒアリング調査（8月20日～） 現在の防災・観光マップをもとに、沖映通りの1回目調査（8月26日） 県外メンバーの館岡舞がラジオ「なはまちファンクラブ」に出演（8月29日） 防災MAPステッカー委員会にどの言語にするかのアンケート（8月21日～27日）を実施し、結果をうけ、ネパール語、中国語に決定 ミニワークショップの講師、会場決定（9月19日） 更新内容確認のための調査（9月21日、22日） ネパール語の翻訳依頼（9月23日）						
3.事業を一言で表現すると	(例：生活困窮世帯に食糧を配布することで、対象者が安定して食事が取れるように支援する。) 沖映通りの観光・防災マップを多言語化して地域の防災力が向上することで観光客など土地勘のない人をサポートできる人材を育成する。						
4.これまでの活動の振り返り	<table><tr><th>【良かった点】</th><th>【改善点・今後につなげる点】</th></tr><tr><td>●県外在住のメンバーが文書作成や防災MAPステッカー委員会のLINEの発信など担っていて、チームワークが非常に良い。 ●ミニワークショップの会場にジュンク堂を貸してもらえることになった。沖映通りで実施できるのがよかった。 ●ミニワークショップを那覇市防災危機管理課に協力依頼できた。 ●高校生メンバーも昨年に引き続き活躍中である。</td><td>●メンバー全員が多忙で、なかなか一同に集まることができず、沖映通り商店街振興組合さんへの事業説明ができていない。そのため連携が不足していて例年行われている「一箱古本市」が今年度は開かれなかった。ミニワークショップをその日に予定していたので計画の練り直しが必要だった。今後はしっかり情報交換していきたい。 ●当初の予定より1カ月ほど進捗が遅れている。スピード感をもって取り組んでいく。</td></tr></table>			【良かった点】	【改善点・今後につなげる点】	●県外在住のメンバーが文書作成や防災MAPステッカー委員会のLINEの発信など担っていて、チームワークが非常に良い。 ●ミニワークショップの会場にジュンク堂を貸してもらえることになった。沖映通りで実施できるのがよかった。 ●ミニワークショップを那覇市防災危機管理課に協力依頼できた。 ●高校生メンバーも昨年に引き続き活躍中である。	●メンバー全員が多忙で、なかなか一同に集まることができず、沖映通り商店街振興組合さんへの事業説明ができていない。そのため連携が不足していて例年行われている「一箱古本市」が今年度は開かれなかった。ミニワークショップをその日に予定していたので計画の練り直しが必要だった。今後はしっかり情報交換していきたい。 ●当初の予定より1カ月ほど進捗が遅れている。スピード感をもって取り組んでいく。
【良かった点】	【改善点・今後につなげる点】						
●県外在住のメンバーが文書作成や防災MAPステッカー委員会のLINEの発信など担っていて、チームワークが非常に良い。 ●ミニワークショップの会場にジュンク堂を貸してもらえることになった。沖映通りで実施できるのがよかった。 ●ミニワークショップを那覇市防災危機管理課に協力依頼できた。 ●高校生メンバーも昨年に引き続き活躍中である。	●メンバー全員が多忙で、なかなか一同に集まることができず、沖映通り商店街振興組合さんへの事業説明ができていない。そのため連携が不足していて例年行われている「一箱古本市」が今年度は開かれなかった。ミニワークショップをその日に予定していたので計画の練り直しが必要だった。今後はしっかり情報交換していきたい。 ●当初の予定より1カ月ほど進捗が遅れている。スピード感をもって取り組んでいく。						
5.今後の活動予定 (事業期間内又はすでに終了した団体については次の予定)	(何をいつ実施するか、対象者や実施場所、など) ●ミニワークショップ 11月15日（土曜日）ジュンク堂にて 講師是那覇市防災危機管理課の源河北斗さん ※内容等詳細はこれから決定す ●防災観光マップ ネパール語と中国語版の翻訳依頼→デザイナーに依頼→校正→印刷→配布 ゆいレール駅に設置 ●沖映通り商店街振興組合に防災観光マップ及びデザインの移譲 ホームページなどへの掲載						

<p>6.活動写真 (簡単な説明文を記入)</p>	 <p>(なはまちファンクラブに出演 8月29)</p>	 <p>(8月26日の調査)</p>
	 <p>(沖映通り調査中 9月21日)</p>	 <p>(沖映通り調査中 9月22日)</p>
<p>7.今回の達成目標 (当初の事業計画書に記載した目標)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現在あるマップの修正、印刷、配布 ・ 2か国語に翻訳したマップの作成、印刷 ・ ミニワークショップの開催 	
<p>8.現時点の目標達成度 (例：60%達成)</p>	<p>25%</p>	