

(第7号様式の2)

事業報告書

(※必要に応じて枠を広げてご記入ください。)

1 事業名	沖映通りの防災パンフレット(マップ)更新作成			
2 事業期間	2025年6月 ~ 2026年2月			
3 事業内容	<p>具体的な内容 (いつどこで何を実施したか等)</p> <p>言語決定に向けてのヒアリング調査(8月20日~)</p> <p>現在の防災・観光マップをもとに、沖映通りの1回目調査(8月26日)</p> <p>県外メンバーの館岡舞がラジオ「なはまちファンクラブ」に出演(8月29日)</p> <p>防災MAPステッカー委員会にどの言語にするかのアンケート(8月21日~27日)を実施し、結果をう</p> <p>け、ネパール語、中国語に決定</p> <p>ミニワークショップの講師、会場決定(9月19日)</p> <p>更新内容確認のための調査(9月21日、22日)</p> <p>ネパール語の翻訳依頼(9月23日)</p> <p>中国語の翻訳依頼(9月25日)</p> <p>日本語、ネパール語、中国語のマップデザイン修正から印刷発注(10月)</p> <p>防災観光マップ(500部×3種類)が完成</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・日本語最新版</li> <li>・中国語(繁体字)版</li> <li>・ネパール語版</li> </ul> <p>学習会(ミニワークショップ)の開催(11月15日)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・タイトル 親子で楽しみながら防災グッズを準備してみよう</li> <li>・講師 源河北斗さん(那覇市防災危機管理課)</li> <li>・場所 ジュンク堂地下1階</li> <li>・参加者数 15名</li> </ul> <p>防災・観光マップをゆいレール美栄橋駅に設置(12月~1月)</p> <p>沖映通り商店街振興組合に防災観光マップ及びデザインの移譲</p>			
4 達成目標と達成度	達成目標 (事業計画書と連携させる)	目標数値	実績値	達成度 (%)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現在あるマップの修正、印刷、配布</li> <li>・2か国語に翻訳したマップの作成、印刷</li> <li>・ミニワークショップの開催</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・500枚</li> <li>・1000枚</li> <li>・1回</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・500枚</li> <li>・1000枚</li> <li>・1回</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・100%</li> <li>・100%</li> <li>・100%</li> </ul>

	<p>結果に至る理由、気づき、検証等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・メンバーがそれぞれ多忙な中で、県外在住のメンバーが文書作成や防災MAP ステッカー委員会の LINE の発信など担っていて、チームワークが非常に良かった。</li> <li>・ミニワークショップの会場にジUNK堂を貸してもらえることになった。沖映通りで実施でき、沖映通り商店街振興組合の会長にも参加していただき、有意義な学習会となった。</li> <li>・ミニワークショップの講師を那覇市防災危機管理課に協力依頼ができ、非常にわかりやすい内容となった。</li> </ul>
5 事業の成果	<p>事業を実施したことで得られた結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象者に及ぼした影響 <ul style="list-style-type: none"> <li>・多言語化し、駅に設置することで、手に取った対象者がそれぞれの言語で沖映通りの魅力と防災の知識を得ることができた。</li> <li>・ネパール語のマップについては、沖映通りで働いているネパールの人も多く、防災の知識を得ることで災害時にお客さんを誘導できる。</li> <li>・ミニワークショップは、親子で学ぶ内容だったので子どもにどう伝えていくかということを具体例で知ることができた。</li> </ul> </li> <li>・連携機関、協力者に及ぼした影響 <ul style="list-style-type: none"> <li>・翻訳依頼、ゆいレールへの設置依頼の過程で、沖映通りの防災と観光情報についてあらたな協力者に知ってもらえる機会となった。</li> <li>・ネパール語のデザイン修正が難航したが、翻訳者とデザイナーの協力で形にすることができた。</li> </ul> </li> <li>・地域、コミュニティに及ぼした影響 <ul style="list-style-type: none"> <li>・校区まちづくり協議会での防災の取り組みにメンバーが参加するなど、情報提供や情報共有が広がっている。</li> </ul> </li> </ul>
6 次年度以降の展開	<p>(ビジョンを見据えたうえで次年度以降に予定している展開)</p> <p>沖映通りの防災力アップで観光客等の災害弱者を減らすことを目指してきたが、一定の役割を果たしたと考えている。今回の事業により多言語化の手順など学ぶことが多かったが、メンバーがそれぞれ多忙で活動継続が困難な時期も多かった。今後は事業で得た知識や経験をもとに、それぞれ個人として校区街づくり協議会や地域のボランティアなどに関わり、会としては情報交換などゆるやかに活動をしていきたい。</p>

<p>7 実施した事業 全体への自己 評価とその理 由</p>	<p>①自己評価(5段階評価) 当てはまるところに○をつけてください。</p> <table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>と と も 良 か っ た</td> <td>良 か っ た</td> <td>ま あ ま あ 良 か っ た</td> <td>少 し 良 か っ た</td> <td>全 く 良 く な か っ た</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>1 課題設定は良かったか <input checked="" type="radio"/></p> <p>2 解決策として良い手法だったか <input checked="" type="radio"/></p> <p>3 自団体の実施体制は良かったか <input type="radio"/></p> <p>4 他団体との協働体制は良かったか <input checked="" type="radio"/></p> <p>5 対象者への周知は良かったか <input checked="" type="radio"/></p> <p>②上記の結果となった理由について 課題設定、解決策については、前年度にできなかった多言語化ができたことはとてもよかった。他団体との連携については、昨年に引き続き沖映通り商店街振興組合さんにアドバイスやご協力いただきながら、実施することができた。また、ゆいレール美栄橋駅にパンフレットを置くことができたことで、周知もよかったと思う。ミニワークショップの周知も、小中学校をはじめ近隣保育施設等に配布した。自団体の実施体制については、メンバーがそれぞれ多忙で活動継続が困難な時期もあり、進捗に影響がでたので評価を下げた。</p>		と と も 良 か っ た	良 か っ た	ま あ ま あ 良 か っ た	少 し 良 か っ た	全 く 良 く な か っ た		5	4	3	2	1
	と と も 良 か っ た	良 か っ た	ま あ ま あ 良 か っ た	少 し 良 か っ た	全 く 良 く な か っ た								
	5	4	3	2	1								
<p>8 市への要望・ 欲しい支援等</p>	<p>なは市民活動支援事業に係る下記の項目に対して (①事業説明会 ②個別相談 ③募集期間 ④広報支援 ⑤オープンデータ 等)</p> <p>特になし</p>												