

工事請負変更契約について  
(首里公民館・図書館長寿命化改良工事 (防水・塗装))

次のとおり工事請負変更契約を締結する。

令和 8 年 3 月 9 日提出

那覇市長 知念 覚

- 1 変更契約の目的 首里公民館・図書館長寿命化改良工事 (防水・塗装)
- 2 当初契約金額 142, 323, 500 円
- 3 変更契約金額 152, 040, 900 円 (9, 717, 400 円 増額)
- 4 変更契約の相手方 名徳工務店・シンコウテック・大地建設共同企業体  
代表者 沖縄県那覇市長田 2 丁目 13 番 4 号  
有限会社 名徳工務店  
代表取締役 名嘉 勝治  
構成員 沖縄県那覇市字国場 33 番地  
シンコウテック株式会社  
代表取締役 新城 安幸  
構成員 沖縄県那覇市古波蔵 2 丁目 17 番 16 号  
有限会社 大地建設  
代表取締役 神里 保

(提案理由)

工事請負変更契約 (首里公民館・図書館長寿命化改良工事 (防水・塗装)) について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条の規定により議会の議決を必要とするため、この案を提出する。