

工事請負変更契約について
(松島中学校長寿命化改良工事 (電気))

次のとおり工事請負変更契約を締結する。

令和 8 年 6 月 2 日提出

那覇市長 知念 覚

- 1 変更契約の目的 松島中学校長寿命化改良工事 (電気)
- 2 契約金額 149,710,000 円
- 3 変更契約金額 151,910,000 円 (2,200,000 円 増額)
- 4 変更契約の相手方 三協電気工事・マテックス・カイ総合設備共同企業体
代表者 沖縄県那覇市若狭 3 丁目 42 番 1 号
三協電気工事株式会社
代表取締役社長 松島 寛和
構成員 沖縄県那覇市字国場 872 番地 2
株式会社マテックス
代表取締役 江澤 正幸
構成員 沖縄県那覇市字真地 388 番地の 6
株式会社 カイ総合設備
代表取締役 比嘉 常雅

(提案理由)

工事請負変更契約 (松島中学校長寿命化改良工事 (電気)) について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条の規定により、議会の議決を必要とするため、この案を提出する。