

議決内容の一部変更について
(松島中学校長寿命化改良工事 (建築))

次のとおり議決内容の一部を変更する。

令和 8 年 9 月 1 日提出

那覇市長 知念 覚

- 1 議決議案名 工事請負契約について (松島中学校長寿命化改良工事
(建築))
(令和 7 年 9 月 30 日同意)

契約の相手方 東恩納組・玉新建設・環衛開発共同企業体

代表者 沖縄県那覇市古波蔵一丁目 20 番 30 号
株式会社 東恩納組
代表取締役社長 東恩納 惟

構成員 沖縄県那覇市字小禄 696 番地 大栄住宅ビル 105 号
株式会社 玉新建設
代表取締役 當間 仁

構成員 沖縄県那覇市壺屋二丁目 14 番 32 号-2
有限会社 環衛開発
代表取締役 安里 寛栄

- 2 変更する事項 請負代金額
既決金額 744, 255, 600 円
変更金額 791, 495, 100 円

(提案理由)

松島中学校長寿命化改良工事 (建築) について、議決内容の一部を変更するため、この案を提出する。

[illegible]