

(様式1)

那 教 生 施 第 39 号

平 成 31 年 4 月 15 日

文部科学大臣 殿

設置者名

那覇市長 城間 幹子



義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、
下記のとおり施設整備計画を提出します。

記

1. 施設整備計画の名称

那覇市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度～平成31年度（3年間）

(担当)

那覇市教育委員会施設課

住所: 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号

電話: 098-917-3503

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

老朽化が著しく構造上危険な状態にある、石嶺小学校の校舎(耐力度点数3,581点)、神原小学校の屋内運動場(耐力度点数3,870点)、安岡中学校の屋内運動場(耐力度点数3,976点)を改築する。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

「地震防災緊急事業五箇年計画」に基づき、地震による倒壊の危険性が高い(Is値0.30未満)及び地震による倒壊の危険性のある(Is値0.30以上Is値0.525未満)小中学校の校舎等および幼稚園等を補強し、市内の小中学校および幼稚園等の耐震化率を向上させる。(平成30年度:壺屋小学校、松島小学校、城東小学校、城南小学校、城岳小学校、小祿小学校、壺屋幼稚園、小祿幼稚園)

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		36 校
中学校		17 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校(前期課程)		0 校
特別支援学校(小学部及び中学部)		0 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む)		17 園
幼保連携型認定こども園		19 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む)		0 校
教員及び職員のための住宅		0 戸
学校給食施設	単独校調理場	14 箇所
	共同調理場	12 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	53 箇所
	学校武道場	13 箇所
	社会体育施設	53 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画 ^{※1}	有	平成31年3月29日
国土強靱化地域計画 ^{※2}	無し	

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日閣議決定)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

<p>・計画期間経過後に、策定する指標等に基づき、評価結果等を当市のホームページ等で公表する。</p>

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度(予定)	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間(契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、補助対象面積等	(千円)	うち、対象内実工事費(千円)		
高良小学校(Ⅰ期)	(1)	01	危険改築	校	R	H29.10～H31.6	8,513	1,277	413,290	407,532	平成29年度	耐力度3,682点、3,802点、3,980点
高良小学校(Ⅱ期)	(1)	01	危険改築	校	R	H29.10～H31.6		7,236	2,023,791	1,983,765	平成30年度	耐力度3,682点、3,802点、3,980点
高良小学校(Ⅰ期)	(1)	03	不適格改築	校	R	H29.10～H31.6	5	1	239	236	平成29年度	耐力度3,682点、3,802点、3,980点
高良小学校(Ⅱ期)	(1)	03	不適格改築	校	R	H29.10～H31.6		4	1,188	1,165	平成30年度	耐力度3,682点、3,802点、3,980点
高良小学校(解体工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31.9～H32.2	7,187	7,187	177,301	170,846	平成31年度	後年度解体
高良小学校(解体工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H31.9～H32.2	1,235	1,235	82,239	30,502	平成31年度	前年度解体
石嶺小学校(Ⅰ期)	(1)	01	危険改築	校	R	H30.10～H32.3	6,754	675	201,626	175,426	平成30年度	耐力度3,695点、3,581点、4,047点、3,643点、3,758点
石嶺小学校(Ⅱ期)	(1)	01	危険改築	校	R	H30.10～H32.3		6,079	1,805,605	1,755,179	平成31年度	耐力度3,695点、3,581点、4,047点、3,643点、3,758点
石嶺小学校(Ⅰ期)	(1)	03	不適格改築	校	R	H30.10～H32.3	291	29	8,687	8,486	平成30年度	耐力度3,695点、3,581点、4,047点、3,643点、3,758点
石嶺小学校(Ⅱ期)	(1)	03	不適格改築	校	R	H30.10～H32.3		262	77,794	75,622	平成31年度	耐力度3,695点、3,581点、4,047点、3,643点、3,758点
神原小学校(Ⅰ期)	(1)	01	危険改築	屋	R	H31.12～H32.12	116	116	103,446	87,273	平成31年度	耐力度3,870点
城北中学校(Ⅱ期)	(1)	01	危険改築	屋	R	H28.7～H30.5	910	910	334,144	321,434	平成29年度	耐力度3,449点
安岡中学校	(1)	01	危険改築	屋	R	H31.10～H32.11	115	115	83,057	72,976	平成31年度	耐力度3,976点
壺屋小学校	(2)	05	(特)地震補強	校	R	H29.10～H30.3	4,321	4,321	108,479	108,479	平成29年度	Is0.27(12号棟)
壺屋小学校	(2)	05	(特)地震補強	屋	R	H30.10～H31.3	725	725	88,028	88,028	平成30年度	Is0.23(11号棟)
松島小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H29.10～H30.3	910	910	24,810	24,810	平成29年度	Is0.32(9号棟)
松島小学校	(2)	05	(特)地震補強	校	R	H29.10～H30.3	1,684	1,684	102,593	102,573	平成29年度	Is0.28(7号棟)
松島小学校	(2)	05	(特)地震補強	屋	R	H30.10～H31.3	1,892	1,892	206,225	206,225	平成30年度	Is0.12(11号棟)
首里中学校	(2)	05	地震補強	校	R	H29.10～H30.3	7,089	7,089	118,354	117,367	平成29年度	Is0.42(15号棟), Is0.35(16号棟)
古蔵中学校	(2)	05	地震補強	校	R	H29.10～H30.3	5,265	5,265	62,351	62,107	平成29年度	Is0.33(13号棟), Is0.42(19号棟)
古蔵中学校	(2)	05	(特)地震補強	校	R	H29.10～H30.3	852	852	50,514	50,514	平成29年度	Is0.25(20号棟)
城東小学校	(2)	05	(特)地震補強	屋	R	H30.10～H31.3	2,331	2,331	100,478	100,478	平成30年度	Is0.19(9号棟)
城南小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H30.10～H31.3	3,388	3,388	142,241	142,241	平成30年度	Is0.33(8号棟), Is0.74(9号棟)※CmSd0.24
城岳小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H30.10～H31.3	4,026	3,891	83,979	79,297	平成30年度	Is0.46(15号棟), Is0.42(16号棟), Is0.34(19号棟)
城岳小学校	(2)	05	(特)地震補強	校	R	H30.10～H31.3	3,059	3,059	221,792	221,792	平成30年度	Is0.15(12号棟)
小祿小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H30.10～H31.3	3,473	3,473	170,896	170,896	平成30年度	Is0.30(9号棟)
小祿小学校	(2)	05	(特)地震補強	校	R	H30.10～H31.3	3,167	3,167	136,795	136,795	平成30年度	Is0.23(11号棟), Is0.27(12号棟)
安謝小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H31.10～H32.3	5,116	5,116	70,404	70,403	平成31年度	Is0.46(10号棟)
壺屋幼稚園	(2)	05	(特)地震補強	園	R	H30.10～H31.3	500	500	61,255	61,255	平成30年度	Is0.23
小祿幼稚園	(2)	05	地震補強	園	R	H30.10～H31.3	673	673	25,367	25,367	平成30年度	Is0.43
計								7,086,968	6,859,069			
上間小学校(Ⅲ期)	(1)	01	危険改築	校	R	H28.8～H30.7	4,423	4,350	1,570,870	1,533,229	平成29年度	沖繩振興公共投資交付金(H27:28:29=15:15:70)
上間小学校(Ⅲ期)	(1)	01	危険改築	校	S	H28.8～H30.7		73	26,361	25,730	平成29年度	沖繩振興公共投資交付金(H27:28:29=15:15:71)
上間小学校(Ⅲ期)	(1)	01	不適格改築	校	R	H28.8～H30.7	66	66	23,833	23,262	平成29年度	沖繩振興公共投資交付金(H27:28:29=15:15:70)
上間小学校	(1)	01	小校	校	R	H28.8～H30.7	79	79	28,528	27,844	平成29年度	H29年度申請負担事業
上間小学校(Ⅲ期)	(1)	99	その他	連	R	H28.8～H30.7	188	188	59,573	59,573	平成29年度	地域連携施設整備(H27:28:29=0:25:75)
上間小学校	(1)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H28.8～H30.7	363	363	157,932	156,471	平成29年度	沖繩振興公共投資交付金
上間小学校(解体工事)	(1)	99	その他	校	R	H30.9～H31.3	6,124	6,124	113,400	112,747	平成30年度	沖繩振興公共投資交付金:後年度解体
上間小学校	(1)	01	危険改築	屋	R	H31.10～H32.9	233	233	153,725	145,242	平成31年度	沖繩振興公共投資交付金(H31:32=20:80)
上間小学校(解体工事)	(1)	99	その他	屋	R	H30.9～H31.3	1,164	1,164	26,906	24,720	平成30年度	沖繩振興公共投資交付金:前年度解体
城西小学校(Ⅱ期)	(1)	01	危険改築	屋	R	H28.7～H30.3	756	756	301,226	261,751	平成29年度	沖繩振興公共投資交付金(H28:29=20:80)
城西小学校	(1)	01	小屋	屋	R	H28.7～H30.3	270	270	107,581	93,482	平成29年度	H29年度申請負担事業
高良小学校(Ⅰ期)	(1)	99	その他	連	R	H29.7～H30.3	125	125	36,824	36,824	平成30年度	地域連携施設整備(H29:H30=0:100)
高良小学校	(1)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H29.10～H30.3	400	400	129,773	128,869	平成30年度	沖繩振興公共投資交付金(H29:30=0:100)
石嶺小学校	(1)	01	小校	校	R	H30.10～H32.3	686	686	195,048	189,656	平成31年度	H31年度申請負担事業
天妃小学校	(1)	01	危険改築	屋	R	H31.10～H32.12	95	95	91,476	68,769	平成31年度	沖繩振興公共投資交付金(H31:H32=10:90)
宇栄原小学校	(1)	01	危険改築	屋	R	H31.12～H33.1	116	116	102,505	80,489	平成31年度	沖繩振興公共投資交付金(H31:H32=10:90)
開南小学校(解体工事)	(1)	99	その他	屋	R	H31.12～H32.3	945	945	51,674	23,094	平成31年度	沖繩振興公共投資交付金:前年度解体
開南小学校(解体工事)	(1)	99	その他	-	R	H31.12～H32.3	400	400	8,469	7,668	平成31年度	沖繩振興公共投資交付金:前年度プール解体
神原小学校(解体工事)	(1)	99	その他	-	R	H31.7～H31.10	375	375	12,227	9,969	平成31年度	沖繩振興公共投資交付金:前年度プール解体
真和志中学校(Ⅱ期)	(1)	01	危険改築	校	R	H28.7～H30.3	2,357	2,357	834,118	798,787	平成29年度	沖繩振興公共投資交付金(H28:29=20:80)
真和志中学校(Ⅱ期)	(1)	01	不適格改築	校	R	H28.7～H30.3	1,038	985	348,581	333,816	平成29年度	沖繩振興公共投資交付金(H28:29=20:80)
真和志中学校(Ⅱ期)	(1)	01	不適格改築	校	S	H28.7～H30.3		53	18,756	17,961	平成29年度	沖繩振興公共投資交付金(H28:29=20:80)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度(予定)	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間(契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、補助対象面積等	(千円)	うち、対象内実工事費(千円)		
真和志中学校	(1)	09	屋外環境教育(グラウンド)	-	-	H30.11～H31.9	5,211	5,211	109,462	85,239	平成30年度	沖縄振興公共投資交付金
鏡原中学校(Ⅰ期)	(1)	01	危険改築	屋	R	H29.12～H30.3	1,127	56	34,446	33,747	平成29年度	沖縄振興公共投資交付金(H29:30=5:95)
鏡原中学校(Ⅱ期)	(1)	01	危険改築	屋	R	H29.12～H30.3		1,071	518,083	507,909	平成30年度	沖縄振興公共投資交付金(H29:30=5:95)
鏡原中学校	(1)	01	中屋	屋	R	H29.12～H30.3	349	349	174,578	171,156	平成30年度	H30年度申請負担事業
鏡原中学校	(1)	33	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)改築	-	R	H27.12～H30.3	300	300	142,871	138,692	平成30年度	沖縄振興公共投資交付金(H29:30=0:100)
鏡原中学校	(1)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H29.12～H30.3	370	370	143,981	139,846	平成30年度	沖縄振興公共投資交付金(H29:30=0:100)
鏡原中学校(解体工事)	(1)	99	その他	屋	R	H31.9～H31.12	1,127	1,127	41,686	28,568	平成31年度	沖縄振興公共投資交付金
鏡原中学校(解体工事)	(1)	99	その他	-	R	H31.9～H31.12	332	332	9,668	8,146	平成31年度	沖縄振興公共投資交付金:プール解体
鏡原中学校	(1)	09	屋外環境教育(グラウンド)	-	-	H31.12～H32.3	9,477	9,477	147,283	122,922	平成31年度	沖縄振興公共投資交付金
那覇中学校	(1)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H30.11～H31.3	370	370	187,501	175,394	平成30年度	沖縄振興公共投資交付金
神原中学校(Ⅰ期)	(1)	01	危険改築	校	R	H30.12～H31.12	141	28	53,600	52,485	平成30年度	沖縄振興公共投資交付金(H30:H31=20:80)
神原中学校(Ⅱ期)	(1)	01	危険改築	校	R	H30.12～H31.12		113	62,467	56,577	平成31年度	沖縄振興公共投資交付金(H30:H31=20:80)
城北中学校(Ⅱ期)	(1)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H29.2～H30.5	320	320	128,808	128,808	平成29年度	沖縄振興公共投資交付金(H28:29=20:80)
安岡中学校(Ⅰ期)	(1)	33	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)改築	-	R	H31.10～H32.11	15	15	6,817	5,837	平成31年度	沖縄振興公共投資交付金(H31:H32=5:95)
安岡中学校(解体工事)	(1)	99	その他	-	R	H31.9～H31.12	375	375	10,039	9,375	平成31年度	沖縄振興公共投資交付金:プール解体
金城中学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.12～H30.3	1,451	1,451	49,096	49,096	平成29年度	沖縄振興公共投資交付金(普通教室)
金城中学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.12～H30.3	1,959	1,959	77,089	77,089	平成29年度	沖縄振興公共投資交付金(その他の教室)
金城小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.10～H31.3	1,860	1,860	59,431	59,431	平成30年度	沖縄振興公共投資交付金(普通教室)
金城小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.10～H31.3	2,558	2,558	79,369	79,369	平成30年度	沖縄振興公共投資交付金(その他の教室)
さつき小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.10～H31.3	1	1	11,632	11,632	平成30年度	沖縄振興公共投資交付金
銘苺小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H31.10～H32.3	1	1	18,945	18,945	平成31年度	沖縄振興公共投資交付金
上山中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H31.10～H32.3	1	1	7,795	7,795	平成31年度	沖縄振興公共投資交付金
仲井真小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.11～H31.3	189	189	24,830	24,830	平成30年度	沖縄振興公共投資交付金
泊小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.11～H31.3	273	273	26,399	26,399	平成30年度	沖縄振興公共投資交付金
開南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.11～H31.3	214	214	14,699	14,699	平成30年度	沖縄振興公共投資交付金
壺屋小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.11～H32.3	249	249	30,680	30,680	平成31年度	沖縄振興公共投資交付金
松島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.11～H32.3	334	334	31,637	31,637	平成31年度	沖縄振興公共投資交付金
小禄小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.11～H32.3	362	362	34,980	34,980	平成31年度	沖縄振興公共投資交付金
首里中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.11～H32.3	478	478	48,630	48,630	平成31年度	沖縄振興公共投資交付金
壺屋小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	-	H31.11～H32.3	1	1	6,684	6,684	平成31年度	沖縄振興公共投資交付金
上間小学校(Ⅲ期)	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	R	H28.7～H30.7	416	200	246,962	118,732	平成29年度	沖縄振興公共投資交付金(H27:28:29=10:10:80) 附帯施設A1:H29
上間小学校(Ⅲ期)	(5)	23	共同調理場(改築)	-	R	H28.7～H30.7		216		128,230	平成29年度	沖縄振興公共投資交付金(H27:28:29=10:10:80) 附帯施設A1:H29
上間小学校(解体工事)	(5)	23	共同調理場(改築)	-	R	H30.9～H31.3	188	188	2,533	2,533	平成30年度	沖縄振興公共投資交付金
高良小学校(Ⅰ期)	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	R	H29.10～H31.6	520	15	271,992	7,890	平成29年度	沖縄振興公共投資交付金(H29:30=5:95)
高良小学校(Ⅱ期)	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	R	H29.10～H31.6		279		146,048	平成30年度	沖縄振興公共投資交付金(H29:30=5:95) 附帯施設A1:H30
高良小学校(Ⅰ期)	(5)	23	共同調理場(改築)	-	R	H29.10～H31.6	11	5,786	平成29年度	沖縄振興公共投資交付金(H29:30=5:95)		
高良小学校(Ⅱ期)	(5)	23	共同調理場(改築)	-	R	H29.10～H31.6	215	112,268	平成30年度	沖縄振興公共投資交付金(H29:30=5:95) 附帯施設A1:H30		
高良小学校(解体工事)	(5)	23	共同調理場(改築)	-	R	H31.9～H32.2	199	199	4,689	4,689	平成31年度	沖縄振興公共投資交付金
小計								7,218,748	6,872,726			
城西幼稚園(Ⅱ期)	(1)	17	幼稚園(幼保こども園含)	園	R	H28.7～H30.3	686	81	251,286	27,751	平成29年度	沖縄振興公共投資交付金(H28:29=20:80)
城西幼稚園(Ⅱ期)	(1)	01	危険改築	園	R	H28.7～H30.4		605		223,535	平成29年度	沖縄振興公共投資交付金(H28:29=20:80)
上間幼稚園(Ⅲ期)	(1)	17	幼稚園(幼保こども園含)	園	R	H28.7～H30.7	662	53	183,593	12,804	平成29年度	沖縄振興公共投資交付金(H27:28:29=30:5:65)
上間幼稚園(Ⅲ期)	(1)	01	危険改築	園	R	H28.7～H30.10		609		170,789	平成29年度	沖縄振興公共投資交付金(H27:28:29=30:5:65)
天妃こども園(Ⅰ期)	(1)	17	幼稚園(幼保こども園含)	園	R	H31.11～H32.11		24		21,266	平成31年度	沖縄振興公共投資交付金(H31:H32=10:90)
天妃こども園(Ⅰ期)	(1)	01	危険改築	園	R	H31.11～H32.11	87	57	77,091	50,508	平成31年度	沖縄振興公共投資交付金(H31:H32=10:90)
天妃こども園(Ⅰ期)	(1)	03	不適格改築	園	R	H31.11～H32.11		6		5,317	平成31年度	沖縄振興公共投資交付金(H31:H32=10:90)
小計								511,970	511,970			