

(様式1)

那 教 生 施 第 41号

令和 5 年 5 月 12日

文部科学大臣 殿

那覇市長 知念 覚

(公印省略)

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき

下記のとおり施設整備計画を提出します

記

1. 施設整備計画の名称

那覇市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和 5 年度 ～ 令和 7 年度 (3 年間)

《 担当部署等 》

- ① 担当部署： 那覇市教育委員会 生涯学習部 施設課
電話番号： 098-917-3503
- ② 担当部署： 那覇市教育委員会 学校教育部 学校給食課
電話番号： 098-917-3507
- ③ 担当部署： 那覇市 こどもみらい部 こども政策課
電話番号： 098-861-2110

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 老朽化対策を図る整備

老朽化が著しく構造上危険な状態にある下記の施設等を改築する。

松島中学校の屋内運動場(耐力度点数2,765点)

天妃小学校の校舎(耐力度点数3,471点他)

若狭小学校の屋内運動場(耐力度点数3,411点他)

古蔵小学校の屋内運動場(耐力度点数2,256点)

建物の老朽化対策のため、長寿命化を図る建物について、健全な状態に保つための予防的な改修整備を行う。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

(3) 教室不足の解消等を図る整備

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

老朽化した開南小学校単独調理場をドライシステムに対応した(仮称)開南学校給食センター(共同調理場)へ改築(令和5年度完成予定)し、より安全・安心な学校給食を実現する。

老朽化した与儀小学校単独調理場をドライシステムに対応した(仮称)与儀学校給食センター(共同調理場)へ改築(令和6年度～令和7年度)し、より安全・安心な学校給食を実現する。

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		36 校
中学校		17 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校(前期課程)		0 校
特別支援学校(小学部及び中学部)		0 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む。)		0 園
幼保連携型認定こども園		18 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む。)		0 校
教員及び職員のための住宅		0 戸
学校給食施設	単独校調理場	10 箇所
	共同調理場	12 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	53 箇所
	学校武道場	14 箇所
	社会体育施設	5 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画 ^{※1}	有	平成31年3月29日
国土強靱化地域計画 ^{※2}	有	令和3年2月24日

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

計画期間が終了した時点(事業の繰越があった場合はその完了後)で、本計画に記載された各種事業について、実施状況を評価し、評価結果等を市のホームページ等で公表する。

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度(予定)	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間(契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、補助対象面積等	(千円)	うち、対象内実工事費(千円)		
松島中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R4.9～R6.2	1,476	917	1,494,066	547,826	令和5年度	耐力度2,765点、負担金並行
計									1,494,066	547,826		
(参考)負担金事業												
古蔵小学校	—		その他	屋	R	R5.3～R6.3	51	51	24,860	24,860	令和5年度	新增築
松島中学校	—		その他	屋	R	R4.9～R6.2	254	254	110,011	110,011	令和5年度	新增築
松川小学校	—		その他	屋	R	R5.10～R6.12	51	51	39,447	39,447	令和6年度	新增築
(参考)沖縄振興公共投資交付金												
天妃小学校(Ⅲ期工事)	—		危険改築	校	R	R4.4～R6.3	5,372	1,800	2,785,070	1,091,187	令和5年度	耐力度3,471点、後年度解体
天妃小学校	—		学校水泳プール(屋外)	校	R	R4.4～R6.3	370	314	205,046	171,629	令和5年度	
若狭小学校(Ⅱ期工事)	—		危険改築	屋	R	R4.12～R5.12	919	827	543,531	444,791	令和5年度	耐力度3,411点
識名小学校(解体)	—		危険改築	屋	R	R5.9～R6.1	1	1	29,510	29,510	令和5年度	耐力度2,904点、後年度解体のみ
古蔵小学校(Ⅱ期工事)	—		危険改築	屋	R	R5.3～R6.3	1,164	1,048	646,267	513,300	令和5年度	耐力度2,256点、負担金並行
古蔵小学校	—		学校水泳プール(屋外)	屋	R	R5.3～R6.3	320	304	191,134	160,051	令和5年度	
松島中学校	—		学校水泳プール(屋外)	屋	R	R4.9～R6.2	320	304	183,014	165,687	令和5年度	
松島中学校	—		中学校武道場(新改築)柔・剣道場等	屋	R	R4.9～R6.2	300	285	147,216	123,350	令和5年度	
石嶺小学校	—		屋外教育環境	-	-	R6.9～R7.2	8,800	8,800	263,890	60,000	令和6年度	耐力度2,304点、負担金併行
松川小学校(Ⅰ期工事)	—		危険改築	屋	R	R5.10～R6.12	1,164	116	900,190	90,019	令和5年度	耐力度2,304点、負担金併行
松川小学校(Ⅱ期工事)	—		危険改築	屋	R	R5.10～R6.12	1,164	1,048	900,190	810,171	令和6年度	
松川小学校	—		学校水泳プール(屋外)	屋	R	R5.10～R6.12	320	16	220,442	11,023	令和5年度	
松川小学校	—		学校水泳プール(屋外)	屋	R	R5.10～R6.12	320	304	220,442	209,419	令和6年度	
天妃小学校	—		屋外教育環境	-	-	R6.9～R7.2	3,030	3,030	273,746	60,000	令和6年度	
与儀小学校	—		屋外教育環境	-	-	R6.9～R7.2	4,670	4,670	98,054	60,000	令和6年度	
若狭小学校	—		屋外教育環境	-	-	R6.9～R7.2	4,234	4,234	179,091	60,000	令和6年度	
寄宮中学校	—		予防改修事業	校	R	R6.8～R7.2	1	1	288,910	100,000	令和6年度	
安岡中学校	—		予防改修事業	校	R	R6.8～R7.2	1	1	261,635	100,000	令和6年度	
真嘉比小学校	—		予防改修事業	校	R	R7.8～R8.2	1	1	212,006	100,000	令和7年度	
松川小学校	—		予防改修事業	校	R	R7.8～R8.2	1	1	108,371	100,000	令和7年度	
さつき小学校	—		予防改修事業	校	R	R7.8～R8.2	1	1	289,488	100,000	令和7年度	
さつき小学校	—		予防改修事業	屋	R	R7.8～R8.2	1	1	100,323	100,000	令和7年度	
神原中学校	—		予防改修事業	校	R	R7.8～R8.2	1	1	119,423	100,000	令和7年度	
城西小学校	—		予防改修事業	校	R	R7.8～R8.2	1	1	54,485	100,000	令和7年度	
松島中学校	—		長寿命化事業	校	R	R7.8～R8.2	1	1	488,237	297,707	令和7年度	
城岳小学校	—		防災機能強化	-	-	R6.8～R7.2	1	1	18,807	18,807	令和6年度	災害時における安全対策整備
小祿南小学校	—		防災機能強化	-	-	R6.8～R7.2	1	1	15,132	15,132	令和6年度	災害時における安全対策整備
首里中学校	—		防災機能強化	-	-	R6.8～R7.2	1	1	19,698	19,698	令和6年度	災害時における安全対策整備
城西小学校	—		防災機能強化	-	-	R6.9～R7.2	1	1	10,340	6,537	令和6年度	擁壁等の安全対策整備
寄宮中学校	—		防災機能強化	-	-	R6.8～R6.12	1	1	7,779	7,779	令和6年度	災害時における安全対策整備
真地小学校	—		防災機能強化	-	-	R6.8～R7.2	1	1	16,000	16,000	令和6年度	災害時における安全対策整備
金城小学校	—		防災機能強化	-	-	R6.8～R7.2	1	1	11,283	11,283	令和6年度	災害時における安全対策整備
仲井真小学校	—		防災機能強化	-	-	R6.8～R7.2	1	1	6,680	6,680	令和6年度	災害時における安全対策整備
安謝小学校	—		防災機能強化	-	-	R6.9～R7.2	1	1	4,620	4,620	令和6年度	擁壁等の安全対策整備
識名小学校	—		防災機能強化	-	-	R6.9～R7.2	1	1	113,861	113,861	令和6年度	法面等の安全対策整備
壺屋小学校	—		防災機能強化	-	-	R6.9～R7.2	1	1	20,643	13,453	令和6年度	ブロック塀等の安全対策整備
首里中学校	—		防災機能強化	-	-	R6.9～R7.2	1	1	15,202	7,689	令和6年度	ブロック塀等の安全対策整備
大道小学校	—		防災機能強化	-	-	R6.8～R7.2	1	1	7,779	7,779	令和7年度	災害時における安全対策整備
松城中学校	—		防災機能強化	-	-	R6.8～R7.2	1	1	7,779	7,779	令和7年度	災害時における安全対策整備
曙小学校	—		大規模改造(教育内容)	-	-	R6.11～R7.2	1	1	5,587	5,587	令和6年度	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
真地小学校	—		大規模改造(教育内容)	-	-	R6.11～R7.2	1	1	6,769	6,769	令和6年度	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
金城中学校	—		大規模改造(教育内容)	-	-	R6.11～R7.2	1	1	8,220	8,220	令和6年度	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
仲井真中学校	—		大規模改造(教育内容)	-	-	R6.11～R7.2	1	1	6,372	6,372	令和6年度	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
さつき小学校	—		大規模改造(教育内容)	-	-	R6.11～R7.2	1	1	5,587	5,587	令和6年度	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
神原中学校	—		大規模改造(教育内容)	-	-	R6.11～R7.2	1	1	7,197	7,197	令和6年度	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
城東小学校	—		大規模改造(教育内容)	-	-	R7.11～R8.2	1	1	8,376	8,376	令和7年度	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
那覇小学校	—		大規模改造(教育内容)	-	-	R7.11～R8.2	1	1	7,001	7,001	令和7年度	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
銘苺小学校	—		大規模改造(教育内容)	-	-	R7.11～R8.2	1	1	9,971	9,971	令和7年度	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
小祿中学校	—		大規模改造(教育内容)	-	-	R7.11～R8.2	1	1	7,740	7,740	令和7年度	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
曙小学校	—		大規模改造(トイレ)	-	-	R6.9～R7.2	277	277	39,933	39,933	令和6年度	
真和志小学校	—		大規模改造(トイレ)	-	-	R6.9～R7.2	306	306	48,248	48,248	令和6年度	
真地小学校	—		大規模改造(トイレ)	-	-	R6.9～R7.2	294	294	45,363	45,363	令和6年度	
石田中学校	—		大規模改造(トイレ)	-	-	R6.9～R7.2	244	244	37,508	37,508	令和6年度	
仲井真中学校	—		大規模改造(トイレ)	-	-	R6.9～R7.2	154	154	42,023	42,023	令和6年度	

さつき小学校	—	大規模改造(トイレ)	-	-	R6.9～R7.2	340	340	38,175	38,175	令和6年度	
城北小学校	—	大規模改造(トイレ)	-	-	R6.9～R7.2	260	260	38,104	38,104	令和6年度	
真嘉比小学校	—	大規模改造(トイレ)	-	-	R6.9～R7.2	181	181	29,130	29,130	令和6年度	
与儀小学校	—	大規模改造(トイレ)	-	-	R6.9～R7.2	186	186	28,536	28,536	令和6年度	
神原小学校	—	大規模改造(トイレ)	-	-	R6.9～R7.2	136	136	25,656	25,656	令和6年度	
神原中学校	—	大規模改造(トイレ)	-	-	R6.9～R7.2	286	286	44,949	44,949	令和6年度	
安岡中学校	—	大規模改造(トイレ)	-	-	R6.9～R7.2	280	280	44,484	44,484	令和6年度	
宇栄原小学校	—	大規模改造(トイレ)	-	-	R7.9～R8.2	338	338	38,681	38,681	令和7年度	
銘苺小学校	—	大規模改造(トイレ)	-	-	R7.9～R8.2	425	425	44,955	44,955	令和7年度	
城東小学校	—	大規模改造(トイレ)	-	-	R7.9～R8.2	234	234	24,929	24,929	令和7年度	
古蔵小学校	—	大規模改造(トイレ)	-	-	R7.9～R8.2	305	305	35,577	35,577	令和7年度	
識名小学校	—	大規模改造(トイレ)	-	-	R7.9～R8.2	144	144	23,803	23,803	令和7年度	
那覇小学校	—	大規模改造(トイレ)	-	-	R7.9～R8.2	322	322	30,558	30,558	令和7年度	
松島中学校	—	大規模改造(トイレ)	-	-	R7.9～R8.2	355	355	32,495	32,495	令和7年度	
上山中学校	—	大規模改造(トイレ)	-	-	R7.9～R8.2	273	273	34,105	34,105	令和7年度	
小禄中学校	—	大規模改造(トイレ)	-	-	R7.9～R8.2	540	540	41,928	41,928	令和7年度	
城北中学校	—	大規模改造(トイレ)	-	-	R7.9～R8.2	278	278	31,745	31,745	令和7年度	
銘苺小学校	—	大規模改造(空調)	-	-	R6.10～R7.2	1,623	1,623	59,717	59,717	令和6年度	普通教室
銘苺小学校	—	大規模改造(空調)	-	-	R6.10～R7.2	3,569	3,569	131,181	131,181	令和6年度	普通教室以外
城北中学校	—	大規模改造(空調)	-	-	R6.10～R7.2	973	973	36,072	36,072	令和6年度	普通教室
城北中学校	—	大規模改造(空調)	-	-	R6.10～R7.2	3,202	3,202	118,835	118,835	令和6年度	普通教室以外
城東小学校	—	大規模改造(空調)	-	-	R7.10～R8.2	1,661	1,661	61,514	61,514	令和7年度	普通教室
城東小学校	—	大規模改造(空調)	-	-	R7.10～R8.2	2,658	2,658	98,519	98,519	令和7年度	普通教室以外
仲井真小学校	—	大規模改造(空調)	-	-	R7.10～R8.2	814	814	27,600	27,600	令和7年度	普通教室
仲井真中学校	—	大規模改造(空調)	-	-	R7.10～R8.2	725	725	25,300	25,300	令和7年度	普通教室
開南小学校	—	共同調理場(新增築)	-	-	R4.9～R5.7	159	127	938,210	161,983	令和5年度	
開南小学校	—	共同調理場(改築)	-	-	R4.9～R5.7	367	294	938,210	374,986	令和5年度	
与儀小学校	—	共同調理場(新增築)	-	-	R6.10～R7.9	143	15	766,312	13,879	令和6年度	
与儀小学校	—	共同調理場(新增築)	-	-	R6.10～R7.9	143	128	766,312	122,880	令和7年度	
与儀小学校	—	共同調理場(改築)	-	-	R6.10～R7.9	377	38	766,312	35,161	令和6年度	
与儀小学校	—	共同調理場(改築)	-	-	R6.10～R7.9	377	339	766,312	325,442	令和7年度	
天妃こども園	—	屋外教育環境	-	-	R6.9～R7.2	699	699	24,915	24,915	令和6年度	