

【再公募】令和7年度保育所等可動間仕切等支援事業スケジュール（案）

		補助金関連	設計・工事関連
令和7年度	5月		
	6月	●応募期間	
	7月	●審査・選考	
	8月	●選考通知 ●事前協議	
	9月		
	10月	●内示①（国） ●交付申請①（法人→市） ●交付決定①（市→法人）	
	11月		※交付決定後 ●入札（実施設計） ●契約（実施設計）
	12月		●入札（工事） ●契約（工事） ●改修工事
	1月		
	2月		
	3月	実績報告 ●額の確定・精算①	

【留意点】

- 設計・工事関連のスケジュールについては、目安としてご確認ください。
- R7年度の交付決定後、実施設計や工事の契約が可能です。
交付決定前の契約は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 令和8年2月末までに工事が完了するようにスケジュール調整して下さい。
（工事完了後、市へ実績報告を行い、年度内に補助金の交付を受けること。）