

2019年 4月 ~ 6月 3カ月工程表

工事名	那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(建築)																														施工者	國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業 共同企業体																														工期	自 2018年10月4日																											
																																至 2021年3月23日																																																										
月	4月																														5月																														6月																													
日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日																											
共通仮設工事	鉄骨、防水工事施工計画書・製作要領書・6階平詳・3階躯体図作成																														鉄骨、防水工事施工計画書・製作要領書・6階平詳・3階躯体図作成																																																											
立会検査	-----																														配筋、生コン受入検査																														配筋、生コン受入検査																													
直接仮設工事																															墨出し																														躯体工事に合わせて足場組立																													
磁気探査																															経層探査																														GW全休日																													
作業構台工事	掘削工事に合わせて構台杭延長																														仮設構台設置																														仮設構台設置 腹起し・斜梁取付																													
杭地業工事・撤去工事	ラップルコンクリート杭打設																														4/22施工完了 機械撤出																														掘削工事に合わせて杭頭処理																													
掘削工事	一次掘削																														二次掘削																														二次掘削																													
鉄筋工事																																																													B2階鉄筋組立																													
型枠工事																																																													B2階型枠組立																													
コンクリート工事																																																													コンクリート打設																													
																																	※5月度も大型重機、生コン打設作業に伴い、騒音・振動が発生致します。 ご協力お願い致します。 お問い合わせ 那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(建築) 國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業 共同企業体 ☎:098-917-0170																																																									
騒音・振動作業																															8:00~18:00																														掘削作業時に、石等にあたる音、はつり作業																													
重機搬出入作業																																																																																										
生コン打設 (ミキサー車)																															8:00~18:00																																																											
残土搬出 (大型10tダンプ)																															8:00~18:00																																																											
備考																																																																																										