

第2次那覇市観光基本計画策定支援(調査)業務委託 年間業務スケジュール(概要)

令和5年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画策定業務委託	契約											骨子案 報告書
①那覇市観光審議会	第1回 調査項目について								第2回 諮問	第3回答申		
②那覇市観光推進本部								第1回 骨子案説明				
③基礎調査(市民向け)												
④基礎調査(事業者向け)												
⑤基礎調査(観光客向け)												
⑥基礎調査 (観光審議会提案に基づく調査)												
⑦分析及び課題抽出												
⑧第2次観光基本計画 骨子案作成										骨子案作成		

