


令和6年度 第2次那覇市観光基本計画策定事業
年間業務スケジュール（概要）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	R7年度
計画策定業務委託	契約											成果品提出	第2次那覇市観光基本計画策定 
那覇市観光審議会		①		②	③		④						
那覇市観光推進本部	①							②					
那覇市観光推進本部幹事会	①			②	③		④						
パブリックコメント													
庁議										承認			