

令和 2 年 11 月 25 日

団体名 多文化ネットワークfuふ! 沖縄

代表者 大仲 るみ子

担当者 大仲 るみ子

新型コロナウイルス感染症対応『市民活動チャレンジ助成事業』

## 中間報告書

令和2年8月5日付、那覇市指令市ま第1373号で交付決定の通知を受けた当該事業について、下記のとおり報告します。

1.事業名	那覇市多文化共生ネットワーク構築 ～シェアから始まり、つながる、広がる～
2. 実施内容 (交付決定から現在までの実績を具体的に記入)	<p>【中間考察】交付決定から、事業内容やスケジュール立ての再検討、外国人ヒアリング（アンケート）調査の内容作成に時間を要した。進捗としては、計画より遅れている現状である。事業内容としては、ヒアリングとアンケートの両方の実施による現状把握を進めていることと当初の計画（想定）より多い事業参加者数から考えると顔の見える関係性とネットワーク構築という事業目的に沿った活動となっていると考える。</p> <p>【経緯】</p> <p>8月 交付決定、事業企画ミーティング、ヒアリング・アンケート作成ミーティング、</p> <p>9月 多文化共生ネットワークミーティング実施に向けての企画検討ミーティング、 ネットワークミーティングへの参加団体、参加者・ゲストスピーカーへの連絡調整、</p> <p>9月26日（土）午前10時～12時30分 第1回多文化共生ネットワークミーティング開催 [場 所] なは市民活動支援センター 会議室 [参加者] 30名（外国人に関わる行政、企業、市民活動団体、個人） [内 容] 事業について趣旨共有、コロナ禍における活動や想いを共有 (ゲストスピーカー：沖縄ネパール友好協会オジャ氏、 ベトナムカラオケがむしゃら親泊氏)、 団体の取組の共有</p> <p>10月 アンケート11言語翻訳作成依頼、連絡調整、ホームページの整備、アンケート広報用チラシの作成、 ヒアリング実施に向けての調整</p> <p>11月 アンケート回答依頼・広報、アンケート・ヒアリング実施：約100件回収済 第2回ネットワークミーティング内容検討・関係団体への参加案内 (12月5日（土）午前10時半～12時 実施予定)</p>
3.これまでの活動の振り返り  ・良かった点 ・工夫した点 ・不安な点 ・課題や反省点 など	<p>【良かった点・工夫した点】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・事業実施の趣旨や内容を地域で関わる方たちに共有し伝えることで、市民活動への賛同者、理解者の存在が見えてきた → 一緒に考える機会、課題の共有から、多文化共生の地域づくりにつながると思う。</li><li>・アンケートやヒアリングをきっかけに地域市民（外国人・日本人）の声をきくことで、顔の見える関係性がうまれた → 課題解決のネットワークとなり、本事業後の今後の地域での展開にもつながってくる。</li><li>・ネットワークミーティングを開催は、行政・市民活動・企業等、多様な立場の人が一同に会し、意見を述べる機会、聞く機会となった。 → 多文化共生の土台、スタートとして良い機会になったと考える。</li></ul> <p>【不安な点・課題・反省点】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・事業内容のボリュームが想定よりも大きく、内容の調整に時間を要している→綿密な事業計画の必要性。</li><li>・アンケート・ヒアリング調査は、野外で対面で行っており、協力者（対象者）との連絡調整が容易ではないこともあり、時間を要している。それに伴い、事業の進め方や計画を工夫・調整していきたい。</li></ul>

<p>4.年度内の事業予定</p>	<p>12月・第2回多文化共生ネットワークミーティング開催          [日時]12月5日(土) 午前10時半から12時          [場所]なは市民活動支援センター2階          [内容]事業進捗共有、アンケートヒアリング調査の中間報告、ワールドカフェスタイルで意見交換、地域で取り組んでいることを外国人市民から共有          (予定テーマ: 留学生の夢と現実、ベトナム技能実習生の現状、地域公民館の部活動、地域コミュニティとしての教会、地域日本語サークルの必要性)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アンケート調査締め切り→取りまとめ→考察</li> <li>・ヒアリング調査は継続実施</li> </ul> <p>1月・なは多文化共生ワークショップ開催          [内容]地域ネットワークミーティングを地域の市民も一緒に参加し開催する。本事業で見えてきたことを共有し、地域の多文化共生の可能性をディスカッションする。</p> <p>2月・事業報告書作成→提出</p> <p>3月・成果発表会参加</p>
-------------------	---

<p>5.写真 (レイアウト自由・簡単な説明文を記入)</p>	 	<p>第1回多文化共生ネットワークミーティング ～コロナ禍に起きたこと・感じたことを共有～</p> 
-------------------------------------	--	---

<p>アンケート・ヒアリング調査実施 ～日本語教室や野外で実施～</p> 	 
--	---

\* 11月25日(水) 提出済

\* 提出方法: 直接提出・メールのいずれか

\* 提出いただいた中間報告書は、ホームページにそのまま掲載予定です。枠を広げて構いませんが、2ページに収まるように記入してください。