

「なは市民活動支援事業」

中間報告書

令和 5年 6月 7日付け、那覇市指令市ま第635号で交付決定の通知を受けた当該事業について、現時点での進捗を下記のとおり報告します。また、市ホームページへの掲載を承認し、中間報告会で他団体とも内容を共有します。

1.事業名	高校生世代を含むこどもの食支援サポート事業	
2.実施内容	<p>【取組①】 対象者：那覇市に所在する高校や居場所等3か所 詳細：那覇市やその近隣に所在する公立学校及び学生など若年者を支援する居場所等において、栄養価の高い食品や腹持ちの良い食品など希望される食品を購入し、食事が取れていない、または不足している生徒や学生などへいつでも気軽に食品の提供を行えるよう食品常備配置を行った。 実施場所：県立高校サポートルーム 2校 / Kukulu若年者居場所支援ユースセンターアシタネ / 9月のみ提供した県立サポートルーム 1校 実施期間：2023年7月～9月（購入回数2回）</p> <p>【取組②】 対象者：子どもがいる那覇市に住む家庭や子どもの居場所 詳細：主食であるお米3kgを袋購入し那覇市に在中している家庭や居場所に届け活用してもらう。 配布施設と数量：那覇市パーソナルサポートセンター56袋 / 國場児童館50袋 / 若狭児童館100袋 / 那覇市役所子育て支援室13袋 / 那覇市社会福祉協議会200袋 / 女性を元気にする会35袋 / エンカレッジ那覇教室157袋 / 那覇市母子支援センターさくら19袋 合計630名配布 実施期間：2023年9月</p>	
3.事業を一言で表現すると	(例：生活困窮世帯に食糧を配布することで、対象者が安定して食事が取れるように支援する。) 子どもがいる場所や家庭に食品を提供することで、子どもたちの健やかな成長を支援する。	
4.これまでの活動の振り返り	<p>【良かった点】</p> <p>事業①について</p> <ul style="list-style-type: none">・以前からつながりがあった団体との協働の取り組みであったので、予定より1か月早い7月から事業を開始できた。・毎回アンケートフォームで必要な食品を事前に調査を行うことができ、食品を無駄なく利用できた。・余剰パンを安く購入し場所へ届けることで、食品ロス削減をテーマに入れることが出来た。・実施以外の高校からも、同様の事業を行いたいという依頼が増え、単発の事業に対しては食品の協力を行うことが出来た。・食材を購入し、将来の自立につなげたいとの希望があったので、調理用食材の購入も行っている。 <p>事業②について</p> <ul style="list-style-type: none">・これまでつながりのあった企業から予定よりも安くお米を購入できたことで、計画よりも多くのお米を購入し、さらにお米の寄付もいくつか増やしてもらったことで、配布できる数が増えた。・普段から連携している信頼できる窓口や団体に協力を依頼できたので、スムーズに配布を行えた。	<p>【改善点・今後につなげる点】</p> <p>事業①について</p> <ul style="list-style-type: none">・事業参加以外の県立高校のサポートルームが、食支援を新たに取り組んだり、希望される場所が増えており、当法人への協力要請を受けられることが増えてきたので、那覇市外でも同様の事業実施校を増やしていきたい。・今後は、将来の自立や調理実習を目的とした食材の購入も希望している団体もあることから、対応していきたい。 <p>事業②について</p> <ul style="list-style-type: none">・8月に台風襲来により法人の事業が遅れたことが影響し、8月にお米を配布する予定が9月にずれてしまったが、9月22日にはすべての配布を行うことが出来た。
5.今後の活動予定 (事業期間内又はすでに終了した団体については次の予定)	<p>【取組①】 対象者：那覇市内または那覇近郊の高校や居場所等 実施場所：県立高校サポートルーム 2校 / Kukulu若年者居場所支援ユースセンターアシタネ 他希望があれば実施校を随時検討 実施期間：～2024年 1月 内容：月次アンケートなどで連絡を取りながら事業を速やかに遂行していく。</p>	

<p>6.活動写真 (簡単な説明文を記入)</p>	 <p>(食品を受け取って喜ぶ男子生徒)</p>	 <p>(室内の一角に設置した“お持ち帰り”コーナー)</p>
	<p>(オキコパンを受け取った女生徒たち)</p>	 <p>(助成金で購入したお米)</p>
<p>7.今回の達成目標 (当初の事業計画書に記載した目標)</p>	<p>【取組①】 生徒や学生配布数 600名 (延べ) (内訳) 1か所使用者25名~30名×3か所=100名/月 (延べ) 予算額 63万円</p> <p>【取組②】 那覇市に在中する子どもに対し一人3kgのお米を2か月で482袋配布する。予算額 48万2千円 (根拠) 2022年7月~8月の那覇市在の18歳以下の子ども依頼数 合計 446名</p>	
<p>8.現時点の目標達成度 (例: 60%達成)</p>	<p>【取組①】 達成度 115.5% (予算額 32%達成) 生徒や学生への配布 231名 (延べ) 2023年7月のアンケート回答より</p> <p>【取組②】 達成度 140% (予算額 100%達成) 那覇市に在中する子ども1名に対し3kgのお米を配布した数 630袋 2023年9月22日</p>	