

那覇市長 宛

令和 6 年 9 月 20 日

団体名 team AMMA

代表者 当山 彩子

担当者 高橋 海奏

「なは市民活動支援事業」

中間報告書

令和6年5月15日付け、那覇市指令市第694号で交付決定の通知を受けた当該事業について、現時点での進捗を下記のとおり報告します。また、市ホームページへの掲載を承認し、中間報告会で他団体とも内容を共有します。

1.事業名	那覇西湾岸地域を中心とした在沖ネパール人と協働で作る災害に強いまちづくり ～「Action」「Message」「Meals」「Assist」～	
2.実施内容	(何をいつ実施したか(事務局会議は除く)、対象者や実施場所など) ・5月25日(土) 内要：AMMAモーニング(那覇市防災危機管理から津波警報発生時の避難の仕方や台風シーズンに気をつけてほしいことなどのレクチャー) 実施場所：若狭公民館 調理室 参加者：ネパール人学生25名、那覇市防災危機管理課1名、若狭公民館1名、豊見城市上田山川自治会1名、沖縄国際人材支援センター1名、なは市民協働大学院2023年度卒業生3名 ・6月22日(土) 内要：AMMAモーニング(那覇市既存の防災食の試食、紙食器作りなど) 実施場所：松山公園 クニダテラス側 参加者：在沖ネパール人学生18名、ボランティア2名、防災危機管理課1名、沖縄国際人材支援センター1名、なは市民協働大学院2023年度卒業生2名、琉球大学生1名 ・7月27日(土) 内要：AMMAモーニング(台風対策について、カードゲームを用いた文化慣習の違いを理解など) 実施場所：若狭児童館 参加者：在沖ネパール人11名、ボランティア4名、中国 西交物浦大学 日本語教師、沖縄国際人材支援センター1名、若狭児童館利用児童5名 ・8月24日(土) 内要：AMMAモーニング(那覇市生涯学習計画のアンケート調査、地元学生との交流など) 実施場所：若狭児童館 参加者：在沖ネパール人学生6名、ネパール人親子2組(母親2名・子ども3名)、ボランティア2名(福岡教育大学、日経ビジネス専門学校)、那覇市生涯学習課2名 ・8月28日(水) 内要：防災教材作成の調整(委託) 実施場所：若狭児童館	
3.事業を一言で表現すると	(例：生活困窮世帯に食糧を配布することで、対象者が安定して食事が取れるように支援する。)	
	AMMAモーニングを通じて集うことで、災害や防災について共に学び、在沖ネパール人が安全・安心に暮らすことができるよう彼らの自助を確立し、さらに、在沖ネパール人が地域における防災パートナーとなること目指す。	
4.これまでの活動の振り返り	【良かった点】 ・文化慣習の違いを地域と共有することができた ・同世代(学生同士)での交流が生まれた ・在沖ネパール人学生の生活の実態が見えてきた ・4月に発生した「津波警報」時の避難実態について140人にアンケート調査を実施することができた ・那覇市と協働での外国人向けの防災教材ツールを作成に進めることができた ・避難誘導音声の作成ができた ・児童館がネパールの若いお母さんたちの拠点になり始めている ・信頼関係が作れた(相談が来るようになった) ・地域や興味関心がある人から食材の提供が始まってきた(ビーガン対応食品、防災食、その他) ・既存の防災食の仕分けができた ・学生の楽しみになっている	【改善点・今後につなげる点】 ・コアメンバーになりそうな人員の育成 ・炊き出しの練習 ・参加者から生活の側面が見えるようなヒアリング調査 ・参加者からAMMAを宣伝をできるようなツールの作成 ・防災リーダーになるような実践的なカリキュラムの作成 ・学生だけでなく親子層など幅広い年代へのアプローチ(日曜日に開催日を変更?) ・連携先(JICA、大学、高校など) ・キャリア相談(地元の学生との交流、留学生) ・教員志望の学生やボランティアサークルへのアプローチ ・地域まち協との協働 ・他の外国人コミュニティとの連携

5.今後の活動予定 (事業期間内又はすでに終了した団体については次の予定)	(何をいつ実施するか、対象者や実施場所、など) 10月中 避難誘導音声の収録@FMなは 10月～3月までAMMAモーニング@若狭児童館 11月2～3日 天妃小学校区防災訓練（3日にAMMAモーニングコラボ）@上山中学校 12月中 防災教材完成、レシピ開発	
6.活動写真 (簡単な説明文を記入)	 (6月22日AMMAモーニングの様子)	 (ボランティア)
	 (7月22日それぞれの文化を知るカードゲームの様子)	 (那覇市生涯学習課のアンケート調査の様子)
7.今回の達成目標 (当初の事業計画書に記載した目標)	①AMMAモーニング 4/10回 ②防災食の開発 0/2レシピ ③ネパール語での避難誘導音声収録 0/4パターン中（地震、津波、台風、大雨） ※シナリオは完成済み	
8.現時点の目標達成度 (例：60%達成)	30%達成	

* 9月20日（金） 提出

* 提出方法：メールにて提出

* 提出いただいた中間報告書は、ホームページにそのまま掲載予定です。枠を広げて構いませんが、2ページに収まるように記入してください。

* 中間報告書は、報告会で参加者に配布予定です。この報告書をもとに発表していただいても構いません。