

那覇市長 宛		令和 6 年 9 月 10 日	
		団体名 牧志3丁目自治会	
		代表 矢野 弘子	
		担当者 佐藤 祐子	
「なは市民活動支援事業」			
中間報告書			
令和6年5月15日付け、那覇市指令市ま第691号で交付決定の通知を受けた当該事業について、現時点での進捗を下記のとおり報告します。また、市ホームページへの掲載を承認し、中間報告会で他団体とも内容を共有します。			
1.事業名	牧志3丁目 井戸端会議プロジェクト		
2.実施内容	・7月8日(月)15時～16時 希望が丘公園下、井戸前にて安里八幡神徳寺住職祈願祭。参加者30名 自治会会員ほか商店街関係者 ・7月10日(水)8時～12時 井戸回りの草刈り作業(シルバー人材センター) 参加者 シルバー人材センター3名～5名 ・7月23日(火) ～30日(火) 井戸回りブロック修復。 作業施工業者 5名 ・7月30日(火) 10時～11時 サンダンカ苗木100鉢受け取り(那覇市公園管理課より) ・7月31日(水) 9時～11時 会員3名、サンダンカ植え付け作業 ・8月10日(土) 9時～11時 修復した井戸や回りの囲いに壺屋焼き陶器片の埋込み作業。 参加者 会員8名 ・8月24日(土) " 引続き壺屋焼き陶器片の埋込み作業 及びサンダンカ植え付け後の手入れと 清掃活動 参加者 会員8名ほか牧志屋台村関係者8名 ・9月21日(土) 未定 井戸の説明文パネル設置及び完成予定		
3.事業を一言で表現すると	古くから地域の拝所として、また交流の場として住人の皆さんが大切にしてきた場所がここ数年の環境悪化により破損が目立ったため井戸と周辺を修復し、改めて明るい誰もが訪れたい場所としての周知活動を行っていきたい。		
4.これまでの活動の振り返り	【良かった点】 会員同士の親睦と店舗さんからの協力を得られたこと。井戸がきれいになったことで、立ち寄った際に手を合わせる方がみられるようになり、改めて拝所として認識してもらったと思う。	【改善点・今後につなげる点】 天候に左右されるため、日程調整が難しいところがあった。熱中症対策なども苦労した。	
5.今後の活動予定 (事業期間内又はすでに終了した団体については次の予定)	(何をいつ実施するか、対象者や実施場所、など) 引き続き、井戸周辺の美化活動を続けていきたい。加えて会員数の増加に向けて活動の充実を図る。また、井戸の案内及び牧志地域の歴史について勉強会を計画中。		

6.活動写真 (簡単な説明文を記入)	 (安里八幡神徳寺住職による祈願祭の様子)	 (井戸周辺の植栽作業)
	 (井戸のブロック修復作業開始の様子)	 (完成途中の様子)
7.今回の達成目標 (当初の事業計画書に記載した目標)	・清掃活動への参加（毎月2回） ・祭祀事への参加（年2回） ・イベントへの参加（50世帯）	
8.現時点の目標達成度 (例：60%達成)	70%	

* 9月20日（金） 提出〆

* 提出方法：メールにて提出

* 提出いただいた中間報告書は、ホームページにそのまま掲載予定です。枠を広げて構いませんが、2ページに収まるように記入してください。

* 中間報告書は、報告会で参加者に配布予定です。この報告書をもとに発表していただいても構いません。