

スケジュール（案）

項目	令和6年度																令和7年度																2026年1月		2026年2月		2026年3月													
	2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				前半	後半	前半	後半	前半	後半
	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週		
1	なはSDGs推進事業 業務委託契約 公募開始3/12(水)～4/8(火) プロポーザル審査会4/14(月) 委託契約締結4/18(金)頃																																																	
2	那覇市版SIB SDGs推進プロジェクト (令和6年度なはSDGs 推進助成事業において 助成金を交付され、那 覇市版SIBの実現に向け た準備検証を行った者 2団体)																提案受付4/22 (火)～4/25(金) (予定) 相談対応 審査にかかる資料の提出 →審査開始 反社チェック、案件 会議、審査(2w) 広報準備 ※ヒアリング、募集ページ作成、ターゲ ティング、出資説明会告知 etc. 選考会 5/14(水) 投資 委員 会 広報開始 (2w) 出資説明会に呼び込み →事業を理解・共感いただく、 出資方法を知る 出資説明会6月中旬 出資募集6月中旬～7月下旬 SIBプロジェクト実施(6月～1月の8か月)																						事業 報告 書提出		評価委員会に て事業報告・ 成果認定		出資者向け 事業報告会		出資者へ元 本、分配金 支払い					
3	調査・実証助成 事業 (令和8年度の那覇市 版SIB実施に向けた準備 として調査・実証を行 いたい新規の団体 2 団体)																助成事業募集5/15(木)～6/27(金)予定 募集説明会 SDGs個別相談(15件程度) 5/20(火)～6/24(火)(予定) 一次書類審査選考会 7/8(火)(事務局+α) 選考会 7/28(月) 採択7月末・オ リエンテーショ 調査・実証助成事業実施(8月～1月の6か月) 相談助言と地域円卓会議(1団体につき1回の計2回)																						事業 報告 書提出		評価委員会に て事業報告									