

那 霸 市

バリアフリー基本構想 特定事業計画書



2021年3月
那 霸 市

目 次

1. はじめに	1
2. 特定事業の事業者	3
3. 特定事業の進め方	4
(1) 特定事業計画の記載内容等	4
(2) 特定事業実施の流れ	5
(3) 各手続きの詳細	6
(4) 様式	7
4. 特定事業計画	12
(1) 公共交通特定事業	16
(2) 道路特定事業	22
(3) 路外駐車場特定事業	26
(4) 都市公園特定事業	27
(5) 建築物特定事業	30
参考資料	
○バリアフリー関連補助金、交付金	42

1. はじめに

那覇市では、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（以下、バリアフリー化促進法）に基づき、沖縄都市モノレールの県庁前駅を中心とした地区を重点整備地区として「面的・一体的なバリアフリー化」を図ることを目的に、「誰もが移動しやすいまちをつくる」を基本目標とした、「那覇市バリアフリー基本構想」を策定しました。

重点整備地区は、県庁前駅から概ね半径 500m 圏内を範囲とし、那覇市役所をはじめとして、沖縄県庁、旭橋駅、那覇バスターミナル、県立図書館、パレットくもじ、那覇文化芸術劇場なはーと（令和 3 年 10 月開館予定）、国際通りなど多くの施設が立地しており、市民・県民のみならず、国内・国外を問わず多くの観光客が行き来する地区です。




図-1. 重点整備地区と生活関連経路

このような重点整備地区におけるバリアフリー化の基本方針及び整備方針を、基本構想において以下のとおり定めています。

重点整備地区の基本方針

「高齢者、障がい者、観光客をはじめとする誰もが快適に移動できる人中心のまちづくり」

【具体の整備方針】

- ①ハード整備によるバリアフリー環境の整備（道路改築、なは一との整備等）
- ②局所的な改善によるバリアフリーネットワークの形成（道路の段差解消、視覚障がい者誘導用ブロックの改修等）
- ③情報提供の充実による円滑な移動支援（サイン整備、盲導鈴の整備等）
- ④心のバリアフリーによる障がい者等の外出促進（心のバリアフリーの啓発活動等）

また、これらの基本方針、整備方針に基づき、重点整備地区内の生活関連施設及び生活関連経路において実施すべき特定事業及び心のバリアフリーの取り組みについてまとめ、本市におけるバリアフリー化のモデル地区とすべく、バリアフリー化の取組を進めていくこととしました。

本特定事業計画書は、基本構想の策定後、早期の事業実施に向けて、可能な限り速やかに特定事業計画を作成し、事業に着手することが望ましいことから、特定事業計画の作成から特定事業の完了までの流れや手続きを示すとともに、各事業者が作成した特定事業計画をまとめています。

なお、特定事業計画の作成については、事業者と市で密に調整を行いながら、那覇市バリアフリー推進協議会を活用し、高齢者、障がい者等の利用者の意見を含めて行います。

本市におけるバリアフリー化の推進のために、市、事業者、高齢者及び障がい者等の利用者等が協力して取り組みを進めます。

2. 特定事業の事業者

那覇市バリアフリー基本構想において定めた特定事業について、事業者は次の表のとおりです。

特定事業	施設名	施設管理者	事業者
公共交通 特定事業	県庁前駅	駅構内：沖縄都市モノレール(株) 自由通路：那覇市	沖縄都市モノレール(株)、 那覇市
	旭橋駅	駅構内：沖縄都市モノレール(株)	沖縄都市モノレール(株)
	県庁北口バス停	バス事業者(琉球バス交通(株)、 那覇バス(株)、沖縄バス(株)、東陽 バス(株))	バス事業者(琉球バス交通(株)、 那覇バス(株)、沖縄バス(株)、東陽 バス(株))、沖縄県バス協会
	那覇バスターミナル	バス事業者(琉球バス交通(株)、 那覇バス(株)、沖縄バス(株)、東陽 バス(株))、那覇バスターミナル (株)、旭橋都市再開発(株)	バス事業者(琉球バス交通(株)、 那覇バス(株)、沖縄バス(株)、東陽 バス(株))、旭橋都市再開発(株)
道路特定 事業	県道39号線 那覇 BT～市役所前	沖縄県 南部土木事務所	沖縄県 南部土木事務所
	県道39号線 市役所前～県庁北口	沖縄県 南部土木事務所	沖縄県 南部土木事務所
	県道39号線(国際通り) 県庁北口～松尾	沖縄県 南部土木事務所	沖縄県 南部土木事務所
	県道42号線(御成橋通り)	沖縄県 南部土木事務所	沖縄県 南部土木事務所
	市道久茂地松尾線 (一銀通り)	那覇市 道路建設課	那覇市 道路建設課、文化振興課
	市道久茂地9号(病院通り)	那覇市 道路建設課	那覇市 道路建設課、文化振興課
路外駐車場 特定事業	NPC カフーナ旭橋 A パーキン グ	日本パーキング(株)、旭橋都市再 開発(株)	日本パーキング(株)、旭橋都市 再開発(株)
都市公園 特定事業	美栄橋公園	那覇市 花とみどり課、公園管理課	那覇市 花とみどり課
	緑ヶ丘公園	那覇市 花とみどり課、公園管理課	那覇市 花とみどり課、公園管理課
建築物 特定事業	那覇市役所	那覇市 管財課	那覇市 管財課
	沖縄県庁	沖縄県 管財課	沖縄県 管財課
	沖縄銀行本店	(株)沖縄銀行	(株)沖縄銀行
	みずほ銀行那覇支店	(株)沖縄日本管財	(株)みずほ銀行
	パレットくもじ市民劇場	那覇市 文化振興課	那覇市 文化振興課
	琉球新報ホール	(株)琉球新報	(株)琉球新報
	那覇文化芸術劇場なはーと	那覇市 文化振興課	那覇市 文化振興課
	障がい者活動支援センター	(公社)沖縄県精神保健福祉社会 連合会	(公社)沖縄県精神保健福祉社会 連合会
	デパートリウボウ	久茂地都市開発(株)	(株)リウボウインダストリー
	ダイワロイネットホテル沖縄県 庁前	ダイワロイヤル(株)	ダイワロイヤル(株)
	アルモントホテル那覇県庁前	(株)法華倶楽部	(株)法華倶楽部
	ホテルサン沖縄	(株)ホテルサン沖縄	(株)ホテルサン沖縄

表-1. 特定事業における施設名と事業者名等一覧

3. 特定事業の進め方

(1) 特定事業計画の記載内容等

- バリアフリー化促進法では、基本構想における特定事業を実施するにあたり、特定事業計画を作成し、これに基づき実施することとされています。
- 事業者は、作成にあたり、あらかじめ関係市町村及び施設設置管理者等に意見を聞かなければなりません。
- 事業者は、特定事業計画を作成した場合には、遅滞なく関係市町村及び施設設置管理者等に送付しなければなりません。
- 各事業で作成した特定事業計画は、本市で取りまとめ公表します。

特定事業計画の記載内容等について、バリアフリー化促進法に定められている事項を表-2 にまとめます。

	公共交通 特定事業 (第28条)	道路 特定事業 (第31条)	路外駐車場 特定事業 (第33条)	都市公園 特定事業 (第34条)	建築物 特定事業 (第35条)	交通安全 特定事業 (第36条)
特定事業 計画に掲げる事項	①実施する特定旅客施設又は特定車両 ②事業内容 ③実施予定期間並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法 ④配慮すべき重要事項	①道路の区間 ②事業内容及び実施予定期間 ③配慮すべき重要事項	①実施する特定路外駐車場 ②事業内容及び実施予定期間 ③配慮すべき重要事項	①実施する都市公園 ②事業内容及び実施予定期間 ③配慮すべき重要事項	①実施する特定建築物 ②事業内容 ③実施予定期間並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法 ④配慮すべき重要事項	①道路の区間 ②事業内容及び実施予定期間 ③配慮すべき重要事項
意見聴取 (義務)	関係市町村施設管理者	関係市町村施設管理者 公安委員会	関係市町村施設管理者	関係市町村施設管理者	関係市町村施設管理者	関係市町村施設管理者
計画策定	送付(義務) (関係市町村、施設管理者)	公表(努力) 送付(義務) (関係市町村、施設管理者、公安委員会、工作物管理者)	送付(義務) (関係市町村、施設管理者)	公表(努力) 送付(義務) (関係市町村、施設管理者、工作物管理者)	送付(義務) (関係市町村、施設管理者)	公表(努力) 送付(義務) (関係市町村、道路管理者)
計画認定	主務大臣へ認定申請(国土交通大臣)					
地方債 特例	地財法第5条 第5号					
事業実施 命令 第38条	・市町村から要請 ・主務大臣へ通知⇒勧告		・市町村から要請 ・知事へ通知⇒勧告	・市町村から要請 ・公園管理者へ通知⇒勧告	・市町村から要請 ・所管行政庁へ通知⇒勧告	

表-2. 特定事業計画に関するバリアフリー化促進法における記述一覧

(2) 特定事業実施の流れ

- 事業者は各段階での書類作成や調整、提出に遺漏のないようにすること。
- 事業実施の際に、施設等の設計がある場合には、設計段階から高齢者、障がい者等の意見を反映させるため、市との事前調整を十分に行うこと。

特定事業の実施にあたり、具体的な流れを図-2に示します。




図-2. 特定事業実施の流れ

(3) 各手続きの詳細

①特定事業計画（様式第 1 号）の作成

特定事業に定められると、早期の事業実施に向けて、可能な限り速やかに特定事業計画を作成することが望ましいと考えられます。

また、特定事業計画の作成に当たり、利用者の意見を聞くことが望ましいことから、事業者は特定事業計画（案）を作成した場合、市に提出し、那覇市バリアフリー推進協議会からの意見を参考に特定事業計画を作成すること。なお、市以外の意見聴取先については、「表 - 2. 特定事業計画に関するバリアフリー化促進法における記述一覧」のとおりです。

市は各事業で作成された特定事業計画を取りまとめ公表します。

②特定事業進捗管理シート（様式第 2 号）の作成に伴う事前協議

事業者は、特定事業の実施年度までに、市と特定事業進捗管理シートについて事前協議を行うこと。事前協議を行う際には、特定事業進捗管理シートに必要事項を記載するとともに、事業実施箇所や状況、実施内容が分かる図面や写真等資料を添付すること。なお、事前協議は事業実施前年度の協議会の開催までに行い、協議会への出席を求められた場合には、出席するように努めること。

③特定事業着手届（様式第 3 号）の提出

特定事業の実施前に着手届を提出すること。なお、着手届の提出の際には、特定事業進捗管理シートを添付すること。

④特定事業進捗管理シートによる事業の管理及び特定事業計画の変更

特定事業の実施期間中は、特定事業進捗管理シートに前年度末までの進捗を記載し、提出すること。また、協議会から意見や状況確認要請があった場合には、その対応に努めること。

なお、特定事業計画を変更する必要がある場合には、①の手続きを準用すること。変更した特定事業計画書については、特定事業計画変更届（様式 4 号）に添付のうえ提出すること。

⑤特定事業完了届（様式第 5 号）の提出

特定事業が完了した際には、遅滞なく特定事業完了届を提出すること。また、協議会において必要があると判断した場合には、状況確認を行うことがあります。

(4) 様式

①特定事業計画書（様式第 1 号）

i) 公共交通特定事業、建築物特定事業

生活関連施設名					
施設管理者名					
事業名称	特定事業内容	事業量	事業費 (千円)	実施予定期間	
				着手	完了
資金調達の方法					
事業実施に際して配慮すべき重要事項					
事業実施箇所図、写真 等					

ii) 道路特定事業、路外駐車場特定事業、都市公園特定事業、交通安全特定事業

生活関連施設名					
施設管理者名					
事業名称	特定事業内容	事業量	事業費 (千円)	実施予定期間	
				着手	完了
資金調達の方法					
事業実施に際して配慮すべき重要事項					
事業実施箇所図、写真 等					

※特定事業計画を変更する必要がある場合には、変更箇所が分かるよう赤書きすること。

②特定事業進捗管理シート（様式第2号）

20××年度 特定事業進捗管理シート					
生活関連施設名					
施設管理者名					
事業名称	特定事業内容		事業量		20××年度 実施予定内容
		計画			
		実績			
年度別実施予定内容					
年度	20××	20××	20××	20××	20××
計画					
実績					
進捗状況説明					
推進上の問題点					
今後の取り組み方針 (効率の更なる向上の視点)					
実施済み箇所は黒、当年度実施箇所は赤色、未実施箇所は緑色にて表示すること					

③特定事業着手届（様式第3号）

令和 年 月 日

特定事業着手届

那覇市長 殿

届出人 住所
商号
代表者名
連絡先
担当者名

次の特定事業について、下記のとおり着手したいので、関係書類を添えて届けます。

特定事業名: _____

1. 施 設 名

2. 事業期間 令和 年 月 ～ 令和 年 月

3. 着手時期 令和 年 月

※関係書類 特定事業進捗管理シート

④特定事業計画変更届（様式第4号）

令和 年 月 日

特定事業計画変更届

那霸市長 殿

届出人 住所
商号
代表者名
連絡先
担当者名

次の特定事業について、特定事業計画を変更しましたので、関係書類を添えて届けます。

特定事業名: _____

1. 施設名

2. 變更理由

※関係書類 特定事業計画書(変更)

⑤特定事業完了届（様式第5号）

令和 年 月 日

特定事業完了届

那覇市長 殿

届出人 住所
商号
代表者名
連絡先
担当者名

次の特定事業について、下記のとおり完了したので、関係書類を添えて届けます。

特定事業名: _____

1. 施 設 名

2. 事業期間 令和 年 月 ~ 令和 年 月

3. 完了時期 令和 年 月

※関係書類 特定事業進捗管理シート
完了時写真(バリアフリー化の対応状況が確認できるもの)

4. 特定事業計画

- (1) 公共交通特定事業
- (2) 道路特定事業
- (3) 路外駐車場特定事業
- (4) 都市公園特定事業
- (5) 建築物特定事業

○計画書作成状況一覧

特定事業名	施設名	事業者名	該当ページ	事業名称	特定事業内容	基本構想におけるスケジュール			計画書作成状況	実施状況	備考
						短期	中期	長期			
公共交通特定事業 7事業	県庁前駅 (自由通路)	沖縄都市モノレール(株)	16	①周辺施設の案内サインの設置	改札出口付近の総合案内板周辺での案内サインの拡充	●	●		○	R3年度実施予定	
		那覇市	-		自由通路など周辺施設への経路上での連続的なサインの設置	●	●		-	-	今年度予算措置がないため、次年度以降作成予定
	県庁前駅 (駅構内)	沖縄都市モノレール(株)	16	②駅係員のバリアフリーの接遇向上	駅係員にサービス助手士の資格取得の義務化を継続実施	●	●	●	○	実施中	
	旭橋駅 (駅構内)	沖縄都市モノレール(株)	17	①駅係員のバリアフリーの接遇向上	駅係員にサービス助手士の資格取得の義務化を継続実施	●	●	●	○	実施中	
	県庁北口バス停	バス事業者 (琉球バス交通(株)、那覇バス(株)、沖縄バス(株)、東陽バス(株)、沖縄県バス協会)	18	①バスの正着推進	運輸規則第38条、第39条で定める従業員に対する指導監督のひとつとして、バス停への正着についても機会をとらえて継続的に指導を実施	●	●	●	○	実施中	
			19	②時刻表、路線図等の見やすさ向上	時刻表の文字サイズの拡大や、大型の路線図の設置等	●			○	実施済み	
	那覇バスターミナル	バス事業者 (琉球バス交通(株)、那覇バス(株)、沖縄バス(株)、東陽バス(株))	20	①バスの正着推進	運輸規則第38条、第39条で定める従業員に対する指導監督のひとつとして、バス停への正着についても機会をとらえて継続的に指導を実施	●	●	●	○	実施中	
	カフーナ旭橋	旭橋都市再開発(株)	-	①エレベーターへの案内サインの整備	旭橋自由通路からバスターミナルに向かうためのエレベーターへの案内サインの整備		●		-	-	新型コロナウイルス感染症の影響により、業務多忙のため次年度以降作成予定
道路特定事業 11事業	県道39号線(那覇BT～市役所前)	沖縄県 南部土木事務所	-	①局所的な修繕による歩道と車道の段差の緩和	局所的な改善によるバリアフリーに配慮した歩道と車道の段差の緩和		●		-	-	今年度予算措置がないため、次年度以降作成予定
			-	②局所的な改善によるグレーチングの処置	局所的な改善によるグレーチングの処置	●			-	-	今年度予算措置がないため、次年度以降作成予定
	県道39号線(市役所前～県庁北口)	沖縄県 南部土木事務所	21	①舗装の破損個所の定期的な修繕	舗装の破損個所の定期的な修繕	●	●	●	○	-	実施中
			-	②舗装の全面張替え時における視覚障がい者誘導用ブロックの修繕	舗装の全面張替え時における視覚障がい者誘導用ブロックの修繕			●	-	-	今年度予算措置がないため、次年度以降作成予定
	県道39号線(国際通り)(県庁北口～松尾)	沖縄県 南部土木事務所	21	①問題のある横断歩道部の縁石の改修	バリアフリーに配慮した改修	●			○	実施中	
			21	②舗装の破損個所の定期的な修繕	舗装の破損個所の定期的な修繕	●	●	●	○	実施中	
	県道42号線(御成橋通り)	沖縄県 南部土木事務所	-	①舗装の全面張替え時における視覚障がい者誘導用ブロックの修繕	舗装の全面張替え時における視覚障がい者誘導用ブロックの修繕			●	-	-	今年度予算措置がないため、次年度以降作成予定
	市道久茂地松尾線(一銀通り)	那覇市 道路建設課、文化振興課	22	①道路改築	道路改築による有効幅員2.0mの確保、電線地中化によるバリアフリー化	●	●	●	○	実施中	
			-	②なは一とへの案内サイン整備	建設中の那覇文化芸術劇場なは一とへの案内サインの整備(サイン、デザインに関する基準や関係課との調整の範囲内に対応)	●	●		-	-	道路改築の進捗に合わせて整備予定
	市道久茂地9号(病院通り)	那覇市 道路建設課、文化振興課	22	①道路改築	道路改築による有効幅員2.0mの確保、電線地中化によるバリアフリー化	●	●		○	実施中	
			-	②なは一とへの案内サイン整備	建設中の那覇文化芸術劇場なは一とへの案内サインの整備	●	●		-	-	道路改築の進捗に合わせて整備予定

特定事業名	施設名	事業者名	該当ページ	事業名称	特定事業内容	基本構想におけるスケジュール			計画書作成状況	実施状況	備考
						短期	中期	長期			
路外駐車場 特定事業	NPCカフーナ旭橋Aパーキング	日本パーキング㈱、旭橋都市再開発㈱	-	①車いす利用者用駐車施設の増設	一般用駐車スペースの車いす利用者用駐車施設への転用	●			-	-	新型コロナウイルス感染症の影響により、業務多忙のため次年度以降作成予定
都市公園 特定事業 5事業	美栄橋公園	那覇市花とみどり課	23	①公園入口部の改修	公園のゲート性を高め、誰でも利用しやすいように入口部を改修	●	●		○	R5年度実施予定	
			23	②多目的トイレへの経路整備	園内から多目的トイレを利用できる園路の整備	●	●		○	R5年度実施予定	
			23	③車いす利用者の休憩場所の整備	園内に車いす利用者が休憩できる場所を整備	●	●		○	R5年度実施予定	
	緑ヶ丘公園	那覇市花とみどり課、公園管理課	-	①多目的トイレの設置	園路近くでの多目的トイレの整備		●		-	-	今年度予算措置がないため、次年度以降作成予定
			24	②公園入口部の改修	公園のゲート性を高め、誰でも利用しやすいように入口部を改修	●	●		○	R5年度実施予定	
建築物 特定事業 29事業	那覇市役所	那覇市管財課	-	①入口での盲導鈴の設置	インターホンは設置されているが、より視覚障がい者の誘導を円滑にするため入口に盲導鈴を設置	●			-	-	今年度予算措置がないため、次年度以降作成予定
			25	②総合案内所での聴覚障がい者への対応向上	既存の筆談に加え、コミュニケーションボードの設置等	●			○	R3年度実施予定	
			25	③バリアフリー対応状況の表示	建物入口や、カウンター等でバリアフリーの対応状況を示したサイン等を設置	●			○	R3年度実施予定	
			25	④バリアフリー対応マニュアルの設置	ハード整備以外にも、バリアフリーに配慮した接遇やコミュニケーション等に関するマニュアルを作成し、配布(参考:沖縄県、観光バリアフリー対応マニュアル、公共サービス窓口における配慮マニュアル)	●			○	R3年度実施予定	
	沖縄県庁	沖縄県管財課	-	①スロープのサインの整備	既設の県庁正面のスロープのサイン整備	●			-	-	スロープのサイン設置位置及び整備時期については、道路管理者である南部土木事務所と調整のうえ決定する
			26	②高低差がない方向からの案内誘導	正面以外の市役所側など高低差がない方向からの誘導ルートの設定及び情報発信		●		○	実施中	
			26	③バリアフリー対応状況の表示	建物入口や、カウンター等でバリアフリーの対応状況を示したサイン等を設置		●		○	実施中	
	沖縄銀行本店	㈱沖縄銀行	27	①バリアフリー対応状況の表示	建物入口や、カウンター等でバリアフリーの対応状況を表示したサイン等を設置	●			○	実施済み	
			27	②バリアフリー講習の実施	年に1、2回、行員を対象とした講習を継続	●	●	●	○	実施中	
	みずほ銀行那覇支店	㈱みずほ銀行	-	①バリアフリー対応状況の表示	建物入口や、カウンター等でバリアフリーの対応状況を表示したサイン等を設置	●			-	-	新型コロナウイルス感染症の影響により、業務多忙のため次年度以降作成予定
			-	②バリアフリー講習の実施	年に1、2回、行員を対象とした講習を継続	●	●	●	-	-	
	パレットくもじ市民劇場	那覇市文化振興課	28	①バリアフリー対応状況の表示	劇場入口でバリアフリーの対応状況を表示したサイン等を設置	●			○	R3年度実施予定	
			28	②バリアフリー対応マニュアルの設置	ハード整備以外にも、バリアフリーに配慮した接遇やコミュニケーション等に関するマニュアルを作成し、配布(参考:沖縄県、観光バリアフリー対応マニュアル、公共サービス窓口における配慮マニュアル)	●			○	R3年度実施予定	
			-	③大規模改修時の車いす席設置及びアクセス性の向上	大規模改修時に中通路付近での車いす席の設置や、より使いやすい型昇降機の設置			●	-	-	大規模改修時期が未定

特定事業名	施設名	事業者名	該当ページ	事業名称	特定事業内容	基本構想におけるスケジュール			計画書作成状況	実施状況	備考
						短期	中期	長期			
建築物特定事業 29事業	琉球新報ホール	琉球新報社	-	①視覚障がい者誘導用ブロックの設置	接続する道路(県道39号線、市道泉崎北線)と施設を結ぶ視覚障がい者誘導用ブロックの設置			●	-	-	令和元年度に設置済み
			29	②バリアフリー対応状況の表示	建物入口や、カウンター等でバリアフリーの対応状況を表示したサイン等を設置			●	○	実施済み	
			29	③バリアフリー対応マニュアルの設置	ハード整備以外にも、バリアフリーに配慮した接遇やコミュニケーション等に関するマニュアルを作成し、配布(参考: 沖縄県、観光バリアフリー対応マニュアル、公共サービス窓口における配慮マニュアル)			●	○	実施済み	
	那覇文化芸術劇場なはーと	那覇市文化振興課	30	①バリアフリー対応状況の表示	建物入口や、カウンター等でバリアフリーの対応状況を表示したサイン等を設置	●			○	実施中	
			30	②バリアフリー対応マニュアルの設置	ハード整備以外にも、バリアフリーに配慮した接遇やコミュニケーション等に関するマニュアルを作成し、配布(参考: 沖縄県、観光バリアフリー対応マニュアル、公共サービス窓口における配慮マニュアル)	●			○	実施中	
			30	③ストレッチャー等大型の車いすへの対応	ストレッチャー等大型の車いすの利用を考慮した経路の設定	●			○	実施中	
	障がい者活動支援センター	(公社)沖縄県精神保健福祉会連合会	-	①バリアフリー対応状況の表示	建物入口や、カウンター等でバリアフリーの対応状況を表示したサイン等を設置	●			-	-	重点地区外へ移転
	デパートリウボウ	琉球リウボウインダストリー	31	①バリアフリー対応状況の表示	建物入口や、カウンター等でバリアフリーの対応状況を表示したサイン等を設置		●		○	実施中	
			31	②バリアフリー対応マニュアルの設置	ハード整備以外にも、バリアフリーに配慮した接遇やコミュニケーション等に関するマニュアルを作成し、配布(参考: 沖縄県、観光バリアフリー対応マニュアル、公共サービス窓口における配慮マニュアル)		●		○	実施中	
	ダイワロイネットホテル	ダイワロイヤル(株)	32	①社員研修の実施	既存のバリアフリー対応マニュアルを活用した社員研修の実施	●	●	●	○	実施中	
	アルモントホテル那覇	琉球華倶楽部	33	①バリアフリー対応状況の表示	建物入口や、カウンター等でバリアフリーの対応状況を表示したサイン等を設置		●		○	実施中	
			33	②バリアフリー対応マニュアルの設置	ハード整備以外にも、バリアフリーに配慮した接遇やコミュニケーション等に関するマニュアルを作成し、配布(参考: 沖縄県、観光バリアフリー対応マニュアル、公共サービス窓口における配慮マニュアル)		●		○	実施中	
	ホテルサン沖縄	琉球ホテルサン沖縄	-	①バリアフリー対応マニュアルの設置	ハード整備以外にも、バリアフリーに配慮した接遇やコミュニケーション等に関するマニュアルを作成し、配布(参考: 沖縄県、観光バリアフリー対応マニュアル、公共サービス窓口における配慮マニュアル)		●		-	-	新型コロナウイルス感染症の影響により、業務多忙のため次年度以降作成予定
			-	②視覚障がい者誘導用ブロックの設置	道路から建物入口までの資格障がい者誘導用ブロックの設置		●		-	-	
			-	③大規模改修時のバリアフリー対応客室設置	大規模改修時にバリアフリー対応客室設置			●	-	-	

(1) 公共交通特定事業

- 那覇バスターミナル、県庁前駅、旭橋駅は、エレベーター等の施設が整備されている比較的新しい施設であり、大幅な改修は現実的ではありません。
- 改札から周辺施設への案内や、時刻表、路線図等の見やすさの向上などソフト面での対応が主に対応します。
- 高齢者、障がい者等と接する機会も多いことから、交通事業者におけるバリアフリー対応マニュアルの作成や、バリアフリー講座の実施などを行います。
- バス停においては、時刻、路線表示が小さく見づらい、わかりづらいとの指摘（まち歩き点検）もあり、大きな文字での表示や、低床バスの表示追加などの取組を行います。

表-1.旅客施設の特定事業

施設名	現状	特定事業
県庁前駅	・自由通路と歩道は、エレベーター、エスカレーターで接続 ・自由通路を通じて、パレットくもじ、那覇バスターミナルなどの施設と連絡	・周辺施設の案内サインの設置（県庁前駅のみ） ・駅係員のバリアフリーの接遇向上
旭橋駅	・窓口には駅員が常駐、遅れや運休状況も表示できる表示板が設置 ・券売機も含め、車いす対応	
県庁北口バス停	・バス停方向への点字ブロックが設置 ・ベンチと上屋が設置 ・時刻表等の提供情報の文字が小さい ・低床バスの情報が示されていない	・バスの正着推進 ・時刻表、路線図等の見やすさ向上
那覇バスターミナル	・旭橋駅自由通路からエスカレーター、那覇 OPA からエレベーターで接続 ・待合所には、タッチパネル式のバスの案内板を設置 ・時刻表等の提供情報の文字が小さい ・低床バスの情報が示されていない	・バスの正着推進 ・エレベーターへの案内サインの整備

生活関連施設名	県庁前駅	
事業実施者	沖縄都市モノレール（株）	
事業①	周辺施設の案内サインの設置	
特定事業内容	改札出口付近の総合案内板周辺での案内サインの拡充	
事業量	1 箇所	
事業費	110,000 円	
資金調達方法	広告収入	
実施予定期間	着手：令和3年度 完了：令和3年度	
配慮すべき重要事項	具体的な表示方法について調整が必要	
事業②	駅係員のバリアフリーの接遇向上	
特定事業内容	駅係員にサービス介助士の資格取得の義務化を継続実施	
事業量	資格取得 1 回／年	
事業費	116,000 円（令和2年度対象者を計上）	
資金調達方法	自己資金	
実施予定期間	継続的に実施	
配慮すべき重要事項		



サービス介助士資格取得講習の様子



県庁前駅案内板の設置状況

生活関連施設名	旭橋駅
事業実施者	沖縄都市モノレール（株）
事業①	駅係員のバリアフリーの接遇向上
特定事業内容	駅係員にサービス介助士の資格取得の義務化を継続実施
事業量	資格取得1回／年
事業費	116,000 円（令和2年度対象者を計上）
資金調達方法	自己資金
実施予定期間	継続的に実施
配慮すべき重要事項	
サービス介助士資格取得講習の様子	

生活関連施設名	県庁北口バス停
事業実施者	バス事業者 (琉球バス交通㈱、那覇バス㈱、沖縄バス㈱、東陽バス㈱)
事業①	バスの正着推進
特定事業内容	運輸規則第38条、第39条で定める従業員に対する指導監督のひとつとして、バス停への正着についても機会をとらえて継続的に指導を実施
事業量	新人訓練及び街頭指導（不定期）を各年1回以上実施
事業費	1回あたり約8,000円 ～ 約400,000円
資金調達方法	自己資金
実施予定期間	継続的に実施
配慮すべき重要事項	営業中の他の路線バスに支障のないように配慮する



各社バス停正着指導の様子

生活関連施設名	県庁北口バス停
事業実施者	沖縄県バス協会
事業②	時刻表、路線図等の見やすさの向上
特定事業内容	時刻表の文字サイズの拡大や、大型の路線図の設置等
事業量	1箇所
事業費	—
資金調達方法	自己資金
実施予定期間	着手：令和2年度 完了：令和2年度
配慮すべき重要事項	







時刻表、路線図設置の様子

生活関連施設名	那覇バスターミナル
事業実施者	バス事業者（琉球バス交通(株)、那覇バス(株)、沖縄バス(株)、東陽バス(株)）
事業①	バスの正着推進
特定事業内容	運輸規則第38条、第39条で定める従業員に対する指導監督のひとつとして、バス停への正着についても機会をとらえて継続的に指導を実施
事業量	新人訓練及び街頭指導（不定期）を各年1回以上実施
事業費	1回あたり約8,000円 ～ 約400,000円
資金調達方法	自己資金
実施予定期間	継続的に実施
配慮すべき重要事項	営業中の他の路線バスに支障のないように配慮している



各社バス停正着指導の様子

(2) 道路特定事業

- 有効幅員が狭く、歩道に凹凸があるなど、バリアフリーの観点から問題が大きい市道久茂地松尾線（一銀通り）、市道久茂地 9 号（病院通り）は、改築が計画されており、全面的な改築によりバリアフリー化を図ります。
- パレットくもじ周辺、県庁周辺の視覚障がい者誘導用ブロックは、歩道の舗装と同系色で見づらく、また、ブロックの長さが短いなど改良の必要性がありますが、全面的な対応となるため、舗装の張替え補修など大規模修繕にあわせた実施を検討します。
- 歩道と車道の段差が大きく、車いすでの通行が困難、グレーチングの溝が広いなど部分的に問題がある箇所については、局所的な改善で対応します。
- 那覇バスターミナルと県道 39 号線を結ぶ自由通路及びエレベーターについては、2020 年度夏に供用開始予定となっています。

表-2.道路の特定事業

生活関連経路名	現状	特定事業
県道 39 号線_那覇 BT～市役所前	・グレーチングの溝が広い所がある ・歩道と車道の段差が大きい	・局所的な改善による歩道と車道の段差の緩和 ・局所的な改善によるグレーチングの処置
県道 39 号線_市役所前～県庁北口	・電線地中化が実施されており、有効幅員 2m が確保されている ・パレット側については、視覚障がい者誘導用ブロックが歩道の舗装と同系色であるため見づらく、またブロックの長さが短くわかりにくい ・県庁側については歩道の凸凹が目立つ	・舗装の破損個所の定期的な修繕 ・舗装の全面張替え時における視覚障がい者誘導用ブロックの改善
県道 39 号線（国際通り）_県庁北口～松尾	・電線地中化が実施されており、有効幅員 2m 確保されている。 ・歩道と車道の段差は、2cm に抑えられており、重点整備地区におけるモデル的な道路空間となっている。 ・歩道上での路上駐輪、看板設置、商品の張り出しが目立つ	・問題のある横断歩道部の縁石の改修 ・舗装の破損個所の定期的な修繕 ・歩道での路上駐輪、看板設置、商品の張り出しの防止呼びかけの継続実施

表-3.道路の特定事業

施設名	現状	特定事業
県道 42 号線（御成橋通り）	- 有効幅員 2m が確保されている。 - 視覚障がい者誘導用ブロックが歩道の舗装と同系色であるため見づらく、またブロックの長さが短くわかりにくい	舗装の全面張替え時における視覚障がい者誘導用ブロックの修繕
市道久茂地松尾線（一銀通り）	- 有効幅員 2m が確保されていない - グレーチングの溝が広い所がある	- 道路改築（有効幅員 2m の確保、電線地中化等） - なは一とへの案内サインの整備
市道久茂地 9 号（病院通り）	- 有効幅員 2m が確保されていない - グレーチングの溝が広い所がある - 視覚障がい者誘導用ブロックは一部区間のみ設置 - 飲食店周辺での路上駐停車、看板の張り出しが目立つ	- 道路改築（有効幅員 2m の確保、電線地中化等） - なは一とへの案内サインの整備
市道泉崎北線	- 有効幅員 2m が確保されている - 視覚障がい者誘導用ブロックと歩道の色が同系色で見づらい - 市役所前交差点以外は、歩道と車道の段差が大きい	特になし
市道泉崎 7 号	- 植樹マスが視覚障がい者誘導用ブロックと近接しており、視覚障がい者が安全に通行できない（県庁側） - 歩道の凸凹が目立つ	特になし

生活関連施設名	県道39号線_市役所前～県庁北口
事業実施者	沖縄県 南部土木事務所
事業①	舗装の破損個所の定期的な修繕
特定事業内容	舗装の破損個所の定期的な修繕
事業量	道路延長 180m
実施予定期間	継続的に実施
配慮すべき重要事項	



事業① 修繕箇所

生活関連施設名	県道39号線（国際通り）_県庁北口～松尾
事業実施者	沖縄県 南部土木事務所
事業①	問題のある横断歩道部の縁石の改修
特定事業内容	バリアフリーに配慮した改修
事業量	1箇所
実施予定期間	着手：令和2年度 完了：令和2年度
配慮すべき重要事項	
事業②	舗装の破損個所の定期的な修繕
特定事業内容	舗装の破損個所の定期的な修繕
事業量	道路延長 400m
実施予定期間	継続的に実施
配慮すべき重要事項	



事業① 改修箇所

生活関連施設名	市道久茂地松尾線（一銀通り）
事業実施者	那覇市 道路建設課
事業①	道路改築
特定事業内容	道路改築による有効幅員 2.0mの確保、電線地中化によるバリアフリー化
事業量	道路延長 340m
実施予定期間	着手：平成 29 年度 完了：令和 5 年度
配慮すべき重要事項	

標準断面図

生活関連施設名	市道久茂地9号（病院通り）
事業実施者	那覇市 道路建設課
事業①	道路改築
特定事業内容	道路改築による有効幅員 2.0mの確保、電線地中化によるバリアフリー化
事業量	道路延長 420m
実施予定期間	着手：平成 29 年度 完了：令和 7 年度
配慮すべき重要事項	

標準断面図

(3) 路外駐車場特定事業

- 路外駐車場では、路外駐車場と道路との出入りや、車いす利用者用駐車施設と通路におけるバリアフリー化が求められます。
- 立体駐車場では、エレベーターが整備されており、エレベーターまでの案内が充実することで、より車いす利用者等の利便性が高まります。
- 重点整備地区では、さらなる車いす利用者用駐車施設の整備や、車いす利用者用駐車施設の満空情報の提供も望まれます。

表-4.路外駐車施設の特定事業

施設名	現状	特定事業
県民地下駐車場	・車いす利用者用駐車施設が整備されている	特になし
NPC カフーナ旭橋 A パーキング	・車いす利用者用駐車施設が整備されている	・車いす利用者用駐車施設の増設
NPC りうぼうくもじ駐車場	・車いす利用者用駐車施設が未整備 ・エレベーター前に段差がある	特になし
NPC 那覇市役所本庁舎駐車場	・車いす利用者用駐車施設が整備されている	特になし

(4) 都市公園特定事業

- 重点整備地区には、美栄橋公園、緑ヶ丘公園の都市公園があります。
- 美栄橋公園は、芝生で整備されており、車いす利用者を想定しておらず、バリアフリー化が図られておりません。
- 緑ヶ丘公園は、一部供用開始区域もありますが、入口付近が一部、未整備となっています。
- 緑ヶ丘公園の重点整備地区内のトイレはバリアフリー化されておらず、対応が求められます。

表-5.都市公園の特定事業

施設名	現状	特定事業
美栄橋公園	・入口に車止めが設置されており、車いすで利用できない ・バリアフリーのトイレがあり、歩道からはアクセスできるが、園内からはアクセスできない	・公園入口部の改修 ・多目的トイレへの経路整備 ・車いす利用者の休憩場所の整備
緑ヶ丘公園	・公園入口が一部、未整備 ・重点整備地区内にあるトイレはバリアフリー非対応であり、近くの園路と高低差がある	・多目的トイレの設置 ・公園入口部の改修

生活関連施設名	美栄橋公園
事業実施者	那覇市 花とみどり課
事業①	公園入口部の改修
特定事業内容	公園のゲート性を高め、誰でも利用しやすくするために入口部を改修
事業量	3箇所
実施予定期間	着手：令和5年度 完了：令和6年度
配慮すべき重要事項	公園入口部の整備にあたっては、隣接する市道久茂地9号の整備計画と整合を図る必要がある。
事業②	多目的トイレへの経路整備
特定事業内容	園内から多目的トイレを利用できる園路の整備
事業量	1箇所
実施予定期間	着手：令和5年度 完了：令和6年度
配慮すべき重要事項	
事業③	車いす利用者の休憩場所の整備
特定事業内容	園内に車いす利用者が休憩できる場所を整備
事業量	1箇所
実施予定期間	着手：令和5年度 完了：令和6年度
配慮すべき重要事項	





久茂地9号沿い入口

生活関連施設名	緑ヶ丘公園
事業実施者	那覇市 花とみどり課
事業①	公園入口部の改修
特定事業内容	公園のゲート性を高め、誰でも利用しやすくするために入口部を改修
事業量	1箇所
実施予定期間	着手：令和5年度 完了：令和6年度
配慮すべき重要事項	公園入口部の用地買収状況によっては、整備時期に遅れが生じる可能性がある。



(5) 建築物特定事業

- 建築物の大規模修繕時は、移動円滑化基準に基づいたバリアフリー化が行われます。
- 大規模修繕時以外の建築物のバリアフリー化は、多額の費用と、長期間を要することから、道路と建物入口とのバリアフリー化を基本に考えます。なお、道路と建物入口とのバリアフリー化は民地側の敷地で対応します。
- また、サインの整備や、案内所、フロント等でのバリアフリー対応状況の表示、事業所でのバリアフリー案内マニュアルの作成などソフト面の施策も実現性の高い施策として実施を推進します。
- 沖縄県ではバリアフリーに関するピクトグラムが作成されており、ピクトグラムを活用した表示も推進します。

1) 官公庁等

表-6.官公庁等の特定事業

施設名	現状	特定事業
那覇市役所	・総合案内所を1階に設置 ・建物入口にインターホンを設置 ・建物内の案内サインが充実 ・総合案内所に筆談ボードを設置	・建物入口での盲導鈴の設置 ・総合案内所での聴覚障がい者への対応向上 ・バリアフリー対応状況の表示 ・バリアフリー対応マニュアルの設置
沖縄県庁	・総合案内所を1階に設置、ただし、1階が道路から高い位置にある ・スロープの入口がわかりにくい	・スロープのサインの整備 ・高低差がない方向からの案内誘導 ・バリアフリー対応状況の表示
沖縄銀行本店	・ATM 近くまで視覚障がい者誘導用ブロックで案内 ・車いす専用のATM 設置	・バリアフリー対応状況の表示 ・バリアフリー講習の実施
みずほ銀行那覇支店	・視覚障がい者誘導用ブロックが未設置 ・歩道と建物入口に段差がある ・ATM は車いす対応 ・バリアフリー対応マニュアル作成済み	・バリアフリー対応状況の表示 ・バリアフリー講習の実施

2) 教育・文化施設

表-7.教育・文化施設の特定事業

施設名	現状	特定事業(案)
パレットくもじ市民劇場	・建物内にエレベーター設置 ・ホール後方に車いす席設置	・バリアフリー対応状況の表示 ・バリアフリー対応マニュアルの設置 ・大規模改修時の車いす席設置及びアクセス性の向上
琉球新報ホール	・建物内にエレベーター設置 ・車いす席設置 ・施設までの視覚障がい者誘導用ブロックなし	・視覚障がい者誘導用ブロックの設置（道路特定事業との連携必要） ・バリアフリー対応状況の表示 ・バリアフリー対応マニュアルの設置
那覇文化芸術劇場 なはーと	・移動円滑化基準に従い整備中	・バリアフリー対応状況の表示 ・バリアフリー対応マニュアルの作成 ・ストレッチャー等大型の車いすへの対応

3) 商業施設

表-8.商業施設の特定事業

施設名	現状	特定事業
デパートりうぼう	・建物内にエレベーター設置 ・店舗と歩道に段差があるところがある ・敷地周辺の視覚障がい者誘導用ブロックと歩道の色が同系色で見づらい ・スロープへの案内が未整備	・バリアフリー対応状況の表示 ・バリアフリー対応マニュアルの設置

4) 宿泊施設

表-9. 宿泊施設の特定事業

施設名	現状	特定事業
ダイワロイネット ホテル	・バリアフリー対応客室 5 室 ・視覚障がい者誘導用ブロック設置 ・バリアフリー対応状況を表示	・社員研修の実施
アルモントホテル 那覇	・バリアフリー対応客室 1 室 ・視覚障がい者誘導用ブロック設置	・バリアフリー対応状況の表示 ・バリアフリー対応マニュアルの設置
ホテルサン沖縄	・バリアフリー対応客室なし ・視覚障がい者誘導用ブロックなし	・バリアフリー対応マニュアルの設置 ・視覚障がい者誘導用ブロックの設置 ・大規模改修時のバリアフリー対応客室設置

生活関連施設名	那覇市役所
事業実施者	那覇市 管財課
事業②	総合案内所での聴覚障がい者への対応向上
特定事業内容	既存の筆談に加え、コミュニケーションボードの設置等
事業量	1箇所
事業費	—
資金調達方法	一般財源
実施予定期間	着手：令和3年度 完了：令和3年度
配慮すべき重要事項	
事業③	バリアフリー対応状況の表示
特定事業内容	建物入口や、カウンター等でバリアフリーの対応状況を表示したサイン等を設置
事業量	1箇所
事業費	—
資金調達方法	一般財源
実施予定期間	着手：令和3年度 完了：令和3年度
配慮すべき重要事項	
事業④	バリアフリー対応マニュアルの設置
特定事業内容	ハード整備以外にも、バリアフリーに配慮した接遇やコミュニケーション等に関するマニュアルを作成し、配布（参考：沖縄県、観光バリアフリー対応マニュアル、公共サービス窓口における配慮マニュアル）
事業量	1箇所
事業費	—
資金調達方法	一般財源
実施予定期間	着手：令和3年度 完了：令和3年度
配慮すべき重要事項	




正面玄関




1 階総合案内

生活関連施設名	沖縄県庁
事業実施者	沖縄県 管財課
事業②	高低差がない方向からの案内誘導
特定事業内容	正面以外の市役所側など高低差がない方向からの誘導ルートの設定及び情報発信
事業量	1箇所
事業費	—
資金調達方法	一般財源
実施予定期間	着手：令和2年度 完了：令和2年度
配慮すべき重要事項	
事業③	バリアフリー対応状況の表示
特定事業内容	建物入口や、カウンター等でバリアフリーの対応状況を表示したサイン等を設置
事業量	2箇所
事業費	—
資金調達方法	一般財源
実施予定期間	着手：令和2年度 完了：令和2年度
配慮すべき重要事項	



生活関連施設名	沖縄銀行本店
事業実施者	沖縄銀行(株)
事業①	バリアフリー対応状況の表示
特定事業内容	建物入口や、カウンター等でバリアフリーの対応状況を表示したサイン等を設置
事業量	3箇所（入口）
事業費	—
資金調達方法	自己資金
実施予定期間	着手：令和2年度 完了：令和2年度
配慮すべき重要事項	
事業②	バリアフリー講習の実施
特定事業内容	年に1、2回、行員を対象とした講習を継続実施
事業量	年1回（サービスケアアテンダント）：新規資格取得・資格更新
事業費	1,000,000 円
資金調達方法	自己資金
実施予定期間	継続的に実施
配慮すべき重要事項	




バリアフリー講習実施の様子

生活関連施設名	パレットくもじ市民劇場
事業実施者	那覇市 文化振興課
事業①	バリアフリー対応状況の表示
特定事業内容	建物入口や、カウンター等でバリアフリーの対応状況を表示したサイン等を設置
事業量	1箇所
事業費	—
資金調達方法	一般財源
実施予定期間	着手：令和3年度 完了：令和3年度
配慮すべき重要事項	
事業②	バリアフリー対応マニュアルの設置
特定事業内容	ハード整備以外にも、バリアフリーに配慮した接遇やコミュニケーション等に関するマニュアルを作成し、配布（参考：沖縄県、観光バリアフリー対応マニュアル、公共サービス窓口における配慮マニュアル）
事業量	1箇所
事業費	—
資金調達方法	一般財源
実施予定期間	着手：令和3年度 完了：令和3年度
配慮すべき重要事項	

9階

① 切符売場 ② 電話コーナー ③ 身障者席 ④ 身障者便所 ⑤ 劇場事務室 ⑥ 自動販売機コーナー ⑦ 会議室


※車いす経路途中の階段は、昇降装置及び仮設傾斜路で対応

パレット市民劇場

生活関連施設名	琉球新報ホール
事業実施者	(株)琉球新報社
事業②	バリアフリー対応状況の表示
特定事業内容	建物入口や、カウンター等でバリアフリーの対応状況を表示したサイン等を設置
事業量	1箇所（入口）
事業費	—
資金調達の方法	自己資金
実施予定期間	着手：令和2年度 完了：令和2年度
配慮すべき重要事項	
事業③	バリアフリー対応マニュアルの設置
特定事業内容	ハード整備以外にも、バリアフリーに配慮した接遇やコミュニケーション等に関するマニュアルを作成し、配布（参考：沖縄県、観光バリアフリー対応マニュアル、公共サービス窓口における配慮マニュアル）
事業量	1箇所（1階受付）
事業費	—
資金調達の方法	自己資金
実施予定期間	着手：令和2年度 完了：令和2年度
配慮すべき重要事項	



生活関連施設名	那覇文化芸術劇場なはーと
事業実施者	那覇市 文化振興課
事業①	バリアフリー対応状況の表示
特定事業内容	建物入口や、カウンター等でバリアフリーの対応状況を表示したサイン等を設置
事業量	1箇所
事業費	12,667,001,000 円の一部
資金調達の方法	沖縄振興特別推進交付金
実施予定期間	着手：平成 30 年度 完了：令和 3 年度
配慮すべき重要事項	
事業②	バリアフリー対応マニュアルの設置
特定事業内容	ハード整備以外にも、バリアフリーに配慮した接遇やコミュニケーション等に関するマニュアルを作成し、配布（参考：沖縄県、観光バリアフリー対応マニュアル、公共サービス窓口における配慮マニュアル）
事業量	1箇所
事業費	—
資金調達の方法	一般財源
実施予定期間	着手：令和 3 年度 完了：令和 3 年度
配慮すべき重要事項	
事業③	ストレッチャー等大型の車いすへの対応
特定事業内容	ストレッチャー等大型の車いすの利用を考慮した経路の設定
事業量	1箇所
事業費	12,667,001,000 円の一部
資金調達の方法	沖縄振興特別推進交付金
実施予定期間	着手：平成 30 年度 完了：令和 3 年度
配慮すべき重要事項	




バリアフリー
対応状況表示箇所
マニュアル設置箇所

車いす経路

※建物内の共通ロビー、大ホール、小ホール、練習室等は段差がなく移動でき、上下の移動は EV で移動が可能となっております。

生活関連施設名	デパートリウボウ
事業実施者	(株)リウボウインダストリー
事業①	バリアフリー対応状況の表示
特定事業内容	建物入口や、カウンター等でバリアフリーの対応状況を表示したサイン等を設置
事業量	2箇所（入口）
事業費	10,000 円～20,000 円
資金調達方法	自己資金
実施予定期間	着手：令和2年度 完了：令和3年度
配慮すべき重要事項	
事業②	バリアフリー対応マニュアルの設置
特定事業内容	ハード整備以外にも、バリアフリーに配慮した接遇やコミュニケーション等に関するマニュアルを作成し、配布（参考：沖縄県、観光バリアフリー対応マニュアル、公共サービス窓口における配慮マニュアル）
事業量	マニュアル作成、接客対応社内研修
事業費	50,000 円～100,000 円
資金調達方法	自己資金
実施予定期間	着手：令和2年度 完了：令和3年度
配慮すべき重要事項	利用の際の障壁把握、管理会社と連携したマニュアル作成



生活関連施設名	ダイワロイネットホテル沖縄県庁前	
事業実施者	ダイワロイヤル㈱	
事業①	社員研修の実施	
	特定事業内容	既存のバリアフリー対応マニュアルを活用した社員研修の実施
	事業量	1回／年
	事業費	—
	資金調達方法	自己資金
	実施予定期間	継続的に実施
	配慮すべき重要事項	
社員研修実施の様子		

生活関連施設名	アルモントホテル那覇県庁前
事業実施者	(株)法華倶楽部
事業①	バリアフリー対応状況の表示
特定事業内容	建物入口や、カウンター等でバリアフリーの対応状況を表示したサイン等を設置
事業量	1箇所（フロント）
事業費	—
資金調達方法	自己資金
実施予定期間	着手：令和2年度 完了：令和2年度
配慮すべき重要事項	バリアフリー対応表示に関するピクトグラムデータの入手と活用。
事業②	バリアフリー対応マニュアルの設置
特定事業内容	ハード整備以外にも、バリアフリーに配慮した接遇やコミュニケーション等に関するマニュアルを作成し、配布（参考：沖縄県、観光バリアフリー対応マニュアル、公共サービス窓口における配慮マニュアル）
事業量	1箇所（フロント）
事業費	—
資金調達の方法	自己資金
実施予定期間	着手：令和2年度 完了：令和2年度
配慮すべき重要事項	バリアフリーに配慮した接遇・コミュニケーションに関するマニュアルの基礎となる情報の入手



フロント：バリアフリー対応マニュアルを設置



フロント：バリアフリー対応表示を設置

○バリアフリー関連補助金、交付金

【公共交通】

事業名	対象者	対象事業	交付率
地域公共交通確保維持改善事業	交通事業者等	バリアフリー化設備等整備事業	1/3 等
都市・地域交通戦略推進事業	地方公共団体等	1) 整備計画の作成に関する事業 2) 公共的空間等の整備に関する事業 3) 公共的空間又は公共空間の整備に併せて実施される事業	1/3 以内（立地適正化計画に位置付けられた事業、又は自転車関連経費は 1/2 以内）

【道路】

事業名	対象者	対象事業	交付率
都市再生整備計画事業	市町村、市町村都市再生協議会	都市再生整備計画に基づき実施される事業（道路、公園等）	概ね 4 割
社会資本整備総合交付金	地方公共団体	道路事業	9/10

【路外駐車場】

事業名	対象者	対象事業	交付率
都市・地域交通戦略推進事業	地方公共団体等	1) 整備計画の作成に関する事業 2) 公共的空間等の整備に関する事業 3) 公共的空間又は公共空間の整備に併せて実施される事業	1/3 以内（立地適正化計画に位置付けられた事業、又は自転車関連経費は 1/2 以内）

【都市公園】

事業名	対象者	対象事業	交付率
都市再生整備計画事業	市町村又は都市再生法第 117 条の規定に基づく市町村都市再生協議会	都市再生整備計画に基づき実施される事業（道路、公園等）	概ね 4 割
都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	都道府県・市町村	都市公園における公園施設のバリアフリー化等 ただし、事業期間中における事業の合計国費が 15 百万円×計画年数以上であるものに限る	用地費 1/3 施設費 1/2

【建築物】

事業名	対象者	対象事業	交付率
既存建築物省エネ化推進事業	民間事業者等	バリアフリー改修工事に要する費用（省エネ改修工事と併せてバリアフリー改修工事を行う場合に限る）（省エネ改修工事と併せてバリアフリー改修工事を行う場合は7,500万円/件）	1/3
宿泊施設バリアフリー化促進事業	旅館業法の営業許可を得た宿泊施設（旅館・ホテル等）	宿泊施設の客室、共用部におけるバリアフリー化	1/2 1 宿泊事業者あたり上限500万円

※詳細につきましては、国土交通省ホームページ「バリアフリー関連補助金」をご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_mn_000009.html

【その他】

事業名	対象者	補助対象経費	交付限度額
那覇市地域福祉基金補助事業	地域福祉活動事業を予定している那覇市で活動している団体	謝礼金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、その他経費	50万円

※詳細につきましては、那覇市福祉部福祉政策課（電話 862-9002、FAX860-0383）にお問い合わせください。

令和 3 年 3 月発行

那覇市バリアフリー基本構想 特定事業計画書

編集・発行 那覇市都市みらい部都市計画課
〒900-8585 那覇市泉崎 1-1-1
電話番号 098-951-3246
FAX 098-951-3245



那覇市バリアフリー基本構想

特定事業計画書