

那 覇 市

バリアフリー基本構想 特定事業計画書 【別冊2】

本冊子は2021（令和3）年3月作成の那覇市バリアフリー基本構想特定事業計画書について、2023（令和5）年3月時点で追加・変更した特定事業計画と実績状況を反映したものです。

<内容>

- ・公共交通特定事業、交通安全特定事業の特定事業計画の追加
- ・建築物特定事業の特定事業計画の変更

2023(令和5)年3月
那 覇 市

目 次

1.	特定事業の事業者	1
2.	計画書作成状況一覧	2
3.	特定事業計画	
	（1）公共交通特定事業	6
	（5）建築物特定事業	7
	（6）交通安全特定事業	8

1. 特定事業の事業者

那覇市バリアフリー基本構想において定めた特定事業について、事業者は次の表のとおりです。

特定事業	施設名	施設管理者	事業者	
公共交通 特定事業	県庁前駅	駅構内:沖縄都市モノレール(株)	沖縄都市モノレール(株)、 那覇市	
		自由通路:那覇市		
	旭橋駅	駅構内:沖縄都市モノレール(株)	沖縄都市モノレール(株)	
	県庁北口バス停	バス事業者(琉球バス交通(株)、那覇バス(株)、沖縄バス(株)、東陽バス(株))	バス事業者(琉球バス交通(株)、 那覇バス(株)、沖縄バス(株)、東陽 バス(株))、沖縄県バス協会	
那覇バスターミナル	バス事業者(琉球バス交通(株)、那覇バス(株)、沖縄バス(株)、東陽バス(株)、那覇バスターミナル(株)、旭橋都市再開発(株))	バス事業者(琉球バス交通(株)、 那覇バス(株)、沖縄バス(株)、東陽 バス(株))、旭橋都市再開発(株)		
道路特定 事業	県道39号線 那覇 BT~市役所前	沖縄県 南部土木事務所	沖縄県 南部土木事務所	
	県道39号線 市役所前~県庁北口	沖縄県 南部土木事務所	沖縄県 南部土木事務所	
	県道39号線(国際通り) 県庁北口~松尾	沖縄県 南部土木事務所	沖縄県 南部土木事務所	
	県道42号線(御成橋通り)	沖縄県 南部土木事務所	沖縄県 南部土木事務所	
	市道久茂地松尾線 (一銀通り)	道路:那覇市 道路建設課	信号機等:沖縄県警察本部	那覇市 道路建設課、文化振興課
		市道久茂地9号(病院通り)		道路:那覇市 道路建設課
路外駐車場 特定事業	NPC カフーナ旭橋 A パーキング	日本パーキング(株)、旭橋都市再開発(株)	日本パーキング(株)、旭橋都市 再開発(株)	
都市公園 特定事業	美栄橋公園	那覇市 花とみどり課、公園管理課	那覇市 花とみどり課	
	緑ヶ丘公園	那覇市 花とみどり課、公園管理課	那覇市 花とみどり課、公園管理課	
建築物 特定事業	那覇市役所	那覇市 管財課	那覇市 管財課	
	沖縄県庁	沖縄県 管財課	沖縄県 管財課	
	沖縄銀行本店	(株)沖縄銀行	(株)沖縄銀行	
	みずほ銀行那覇支店	(株)沖縄日本管財	(株)みずほ銀行	
	パレットくもじ市民劇場	那覇市 文化振興課	那覇市 文化振興課	
	琉球新報ホール	(株)琉球新報	(株)琉球新報	
	那覇文化芸術劇場なはーと	那覇市 文化振興課	那覇市 文化振興課	
	障がい者活動支援センター	(公社)沖縄県精神保健福祉社会連合会	(公社)沖縄県精神保健福祉社会 連合会	
	デパートリウボウ	久茂地都市開発(株)	(株)リウボウインダストリー	
	ダイワロイネットホテル沖縄県庁前	ダイワロイヤル(株)	ダイワロイヤル(株)	
	アルモントホテル那覇県庁前	(株)法華倶楽部	(株)法華倶楽部	
	ホテルサン沖縄	(株)ホテルサン沖縄	(株)ホテルサン沖縄	
交通安全 特定事業	市道久茂地松尾線 (一銀通り)	道路:那覇市 道路建設課	沖縄県警察本部	
		信号機等:沖縄県警察本部		
	市道久茂地9号(病院通り)	道路:那覇市 道路建設課	沖縄県警察本部	
市道泉崎北線	道路:那覇市 道路建設課	信号機等:沖縄県警察本部	沖縄県警察本部	
	信号機等:沖縄県警察本部			

表-1. 特定事業における施設名と事業者名等一覧

2. 計画書作成状況一覧

特定事業名	事業番号	施設名	事業者名	該当ページ	事業名称	特定事業内容	基本構想におけるスケジュール			計画書作成状況	実施状況	備考
							短期	中期	長期			
公共交通特定事業 7事業	1	県庁前駅 (自由通路)	沖縄都市モノレール株	17	①周辺施設の案内サインの設置	改札出口付近の総合案内板周辺での案内サインの拡充	●	●		○	2021(R3)年度完了	
			那覇市	-		自由通路など周辺施設への経路上での連続的なサインの設置				-	-	
	2	県庁前駅 (駅構内)	沖縄都市モノレール株	17	②駅係員のバリアフリーの接遇向上	駅係員にサービス介助士の資格取得の義務化を継続実施	●	●	●	○	実施中	
	3	旭橋駅 (駅構内)	沖縄都市モノレール株	18	①駅係員のバリアフリーの接遇向上	駅係員にサービス介助士の資格取得の義務化を継続実施	●	●	●	○	実施中	
	4	県庁北口 バス停	バス事業者 (琉球バス交通株、那覇バス株、沖縄バス株、東陽バス株)、沖縄県バス協会	19	①バスの正着推進	運輸規則第38条、第39条で定める従業員に対する指導監督のひとつとして、バス停への正着についても機会をとりながら継続的に指導を実施	●	●	●	○	実施中	
				20	②時刻表、路線図等の見やすさ向上	時刻表の文字サイズの拡大や、大型の路線図の設置等	●			○	2020(R2)年度完了	
	6	那覇バスターミナル	バス事業者 (琉球バス交通株、那覇バス株、沖縄バス株、東陽バス株)	21	①バスの正着推進	運輸規則第38条、第39条で定める従業員に対する指導監督のひとつとして、バス停への正着についても機会をとりながら継続的に指導を実施	●	●	●	○	実施中	
7	カフェーナ旭橋	旭橋都市再開発株	別冊2	①エレベーターへの案内サインの整備	旭橋自由通路からバスターミナルに向かうためのエレベーターへの案内サインの整備		●		○	2022(R4)年度完了		
道路特定事業 11事業	8	県道39号線 (那覇BT～市役所前)	沖縄県南部土木事務所	別冊1 4	①局所的な修繕による歩道と車道の段差の緩和	局所的な改善によるバリアフリーに配慮した歩道と車道の段差の緩和		●		○	2021(R3)年度完了	
	9			別冊1 4	②局所的な改善によるグレーチングの処置	局所的な改善によるグレーチングの処置	●			○	2021(R3)年度完了	
	10	県道39号線 (市役所前～県庁北口)	沖縄県南部土木事務所	24	①舗装の破損個所の定期的な修繕	舗装の破損個所の定期的な修繕	●	●	●	○	実施中	
				-	②舗装の全面張替え時における視覚障がい者誘導用ブロックの修繕	舗装の全面張替え時における視覚障がい者誘導用ブロックの修繕			●	-	-	
	12	県道39号線 (国際通り) (県庁北口～松尾)	沖縄県南部土木事務所	24	①問題のある横断歩道部の緑色の改修	バリアフリーに配慮した改修	●			○	2020(R2)年度完了	
				24	②舗装の破損個所の定期的な修繕	舗装の破損個所の定期的な修繕	●	●	●	○	実施中	
	14	県道42号線 (御成橋通り)	沖縄県南部土木事務所	-	①舗装の全面張替え時における視覚障がい者誘導用ブロックの修繕	舗装の全面張替え時における視覚障がい者誘導用ブロックの修繕			●	-	-	
	15	市道久茂地松尾線 (一銀通り)	那覇市道路建設課、文化振興課	25	①道路改築	道路改築による有効幅員2.0mの確保、電線地中化によるバリアフリー化	●	●	●	○	実施中	
	16			-	②なは一とへの案内サイン整備	建設中の那覇文化芸術劇場なは一とへの案内サインの整備(サイン、デザインに関する基準や関係課との調整の範囲内で対応)	●	●		-	-	道路改築の進捗に合わせて整備予定
	17	市道久茂地9号 (病院通り)	那覇市道路建設課、文化振興課	25	①道路改築	道路改築による有効幅員2.0mの確保、電線地中化によるバリアフリー化	●	●		○	実施中	
				-	②なは一とへの案内サイン整備	建設中の那覇文化芸術劇場なは一とへの案内サインの整備	●	●		-	-	道路改築の進捗に合わせて整備予定

特定 事業名	事業 番号	施設名	事業者名	該当 ページ	事業名称	特定事業内容	基本構想における スケジュール			計画書 作成状況	実施状況	備考	
							短期	中期	長期				
場 路 特 外 定 駐 車	19	NPCカーナ 旭橋 Aパーキング	日本パーキン グ㈱、旭橋都 市再開発㈱	-	①車いす使用車用駐車施設の 増設	一般用駐車スペースの車い す利用者用駐車施設への転 用	●			-	-	関係機関と設置位置や運営方 法等について、調整を行って おり、設置について協議、検討中	
都 市 公 園 特 定 事 業	20	美栄橋公園	那覇市 花とみどり課	28	①公園入口部の改修	公園のゲート性を高め、誰で も利用しやすくなるために入 口部を改修	●	●		○	2023(R5) 年度 実施予定		
	21			28	②多目的トイレへの経路整備	園内から多目的トイレを利用 できる園路の整備	●	●		○	2023(R5) 年度 実施予定		
	22			28	③車いす利用者の休憩場所の 整備	園内に車いす利用者が休憩 できる場所を整備	●	●		○	2023(R5) 年度 実施予定		
	5 事 業	23	緑ヶ丘公園	那覇市 花とみどり課、 公園管理課	-	①多目的トイレの設置	園路近くでの多目的トイレの 整備		●		-	-	
	24	29			②公園入口部の改修	公園のゲート性を高め、誰で も利用しやすくなるために入 口部を改修	●	●		○	2023(R5) 年度 実施予定		
建 築 物 特 定 事 業	25	那覇市役所	那覇市 管財課	-	①入口での盲導鈴の設置	インターホンは設置されてい るが、より視覚障がい者の誘 導を円滑にするため入口に盲 導鈴を設置	●			-	-	予算化に向けて関係部署と調 整中	
	26			33	②総合案内所での聴覚 障がい者への対応向上	既存の筆談に加え、コミュニ ケーションボードの設置等	●			○	2021(R3) 年度 完了		
	27			33	③バリアフリー対応状況の表示	建物入口や、カウンター等で バリアフリーの対応状況を示 したサイン等を設置	●			○	2021(R3) 年度 完了		
	28			33	④バリアフリー対応マニュアル の設置	ハード整備以外にも、バリア フリーに配慮した接客やコ ミュニケーション等に関するマ ニュアルを作成し、配布(参 考:沖縄県、観光バリアフリー 対応マニュアル、公共サービ ス窓口における配慮マニュアル)	●			○	2021(R3) 年度 完了		
	29	沖縄県庁	沖縄県 管財課	-	①スロープのサインの整備	既設の県庁正面のスロープ のサイン整備	●			-	-	関係団体の意見を踏まえ、管 理者である南部土木事務所と 調整中	
	30			34	②高低差がない方向からの 案内誘導	正面以外の市役所側など高 低差がない方向からの誘導 ルートの設定及び情報発信		●		○	2020(R2) 年度 完了		
	31			34	③バリアフリー対応状況の表示	建物入口や、カウンター等で バリアフリーの対応状況を示 したサイン等を設置		●		○	2020(R2) 年度 完了		
	29 事 業	32	沖縄銀行本店	㈱沖縄銀行	35	①バリアフリー対応状況の表示	建物入口や、カウンター等で バリアフリーの対応状況を表 示したサイン等を設置	●			○	2020(R2) 年度 完了	
	33	35			②バリアフリー講習の実施	年に1、2回、行員を対象とし た講習を継続	●	●	●	○	実施中		
	34	みずほ銀行 那覇支店	㈱みずほ銀行	-	①バリアフリー対応状況の表示	建物入口や、カウンター等で バリアフリーの対応状況を表 示したサイン等を設置	●			-	2019(R1) 年度 設置確認		
	35			-	②バリアフリー講習の実施	年に1、2回、行員を対象とし た講習を継続	●	●	●	-	実施中	事業計画書未提出だが、事業 実施については確認済	
	36	パレットくもじ 市民劇場	那覇市 文化振興課	36	①バリアフリー対応状況の表示	劇場入口でバリアフリーの対 応状況を表示したサイン等を 設置	●			○	2021(R3) 年度 完了		
	37			36	②バリアフリー対応マニュアル の設置	ハード整備以外にも、バリア フリーに配慮した接客やコ ミュニケーション等に関するマ ニュアルを作成し、配布(参 考:沖縄県、観光バリアフリー 対応マニュアル、公共サービ ス窓口における配慮マニュアル)	●			○	2021(R3) 年度 完了		
	38			-	③大規模改修時の車いす席 設置及びアクセス性の向上	大規模改修時に中通路付近 での車いす席の設置や、より 使いやすい型昇降機の 設置			●		-	-	


特定 事業名	事業 番号	施設名	事業者名	該当 ページ	事業名称	特定事業内容	基本構想における スケジュール			計画書 作成状況	実施状況	備考
							短期	中期	長期			
建築物 特定事業 29事業	39	琉球新報 ホール	株式会社 琉球新報社	-	①視覚障がい者誘導用ブ ロック の設置	接続する道路(県道39号 線、市道泉崎北線)と施設 を結ぶ視覚障がい者誘導 用ブロックの設置			●	-	2019(R1) 年度 完了	
	40			37	②バリアフリー対応状況の表示	建物入口や、カウンター等 でバリアフリーの対応状況 を表示したサイン等を設置			●	○	2020(R2) 年度 完了	
	41			37	③バリアフリー対応マニユ アル の設置	ハード整備以外にも、バ リアフリーに配慮した接遇や コミュニケーション等に関す るマニュアルを作成し、配 布(参考:沖縄県、観光バ リアフリー対応マニュアル、 公共サービス窓口における 配慮マニュアル)			●	○	2020(R2) 年度 完了	
	42	那覇文化芸 術劇場はな と	那覇市 文化振興課	38	①バリアフリー対応状況の表示	建物入口や、カウンター等 でバリアフリーの対応状況 を表示したサイン等を設置	●			○	2021(R3) 年度 完了	
	43			38	②バリアフリー対応マニユ アル の設置	ハード整備以外にも、バ リアフリーに配慮した接遇や コミュニケーション等に関す るマニュアルを作成し、配 布(参考:沖縄県、観光バ リアフリー対応マニュアル、 公共サービス窓口における 配慮マニュアル)	●			○	2021(R3) 年度 完了	
	44			38	③ストレッチャー等大型の 車いすへの対応	ストレッチャー等大型の車 いすの利用を考慮した経路 の設定	●			○	2021(R3) 年度 完了	
	45	障がい者活動 支援センター	(公社)沖縄 県精神保健 福祉会連合 会	-	①バリアフリー対応状況の表 示	建物入口や、カウンター等 でバリアフリーの対応状況 を表示したサイン等を設置	●			-	-	重点地区外へ移転
	46	デパート リウボウ	株式会社 リウボウイ ンダストリー	別冊2	①バリアフリー対応状況の表 示	建物入口や、カウンター等 でバリアフリーの対応状況 を表示したサイン等を設置		●		○	2023(R5) 年度 実施予定	
	47			別冊2	②バリアフリー対応マニユ アル の設置	ハード整備以外にも、バ リアフリーに配慮した接遇や コミュニケーション等に関す るマニュアルを作成し、配 布(参考:沖縄県、観光バ リアフリー対応マニュアル、 公共サービス窓口における 配慮マニュアル)		●		○	2022(R4) 年度 実施予定	
	48	ダイワロイ ネットホテル	ダイワロイヤ ル㈱	40	①社員研修の実施	既存のバリアフリー対応マ ニュアルを活用した社員研 修の実施	●	●	●	○	実施中	
	49	アルモントホ テル那覇	株式会社 華倶楽部	41	①バリアフリー対応状況の表 示	建物入口や、カウンター等 でバリアフリーの対応状況 を表示したサイン等を設置		●		○	2020(R2) 年度 完了	
	50			41	②バリアフリー対応マニユ アル の設置	ハード整備以外にも、バ リアフリーに配慮した接遇や コミュニケーション等に関す るマニュアルを作成し、配 布(参考:沖縄県、観光バ リアフリー対応マニュアル、 公共サービス窓口における 配慮マニュアル)		●		○	2020(R2) 年度 完了	
	51	ホテル サン沖縄	株式会社 ホテルサン 沖縄	別冊1	①バリアフリー対応マニユ アル の設置	ハード整備以外にも、バ リアフリーに配慮した接遇や コミュニケーション等に関す るマニュアルを作成し、配 布(参考:沖縄県、観光バ リアフリー対応マニュアル、 公共サービス窓口における 配慮マニュアル)		●		○	2021(R3) 年度 完了	
52	別冊1			②視覚障がい者誘導用ブ ロック の設置	道路から建物入口までの 視覚障がい者誘導用ブロッ クの設置		●		○	2023(R5) 年度 実施予定		
53	別冊1			③大規模改修時のバリアフ リー 対応客室設置	大規模改修時にバリアフ リー対応客室設置		●		○	2023(R5) 年度 実施予定		

特定事業名	事業番号	施設名	事業者名	該当ページ	事業名称	特定事業内容	基本構想におけるスケジュール			計画書作成状況	実施状況	備考
							短期	中期	長期			
交通安全特定事業 4事業	54	市道久茂地松尾線 (一銀通り)	沖縄県警察本部	別冊2	①音響式信号機の整備	音響式信号機(高度化歩行者等支援情報通信システム)の設置	●			○	2022(R4)年度実施予定	R3年度基本構想【別冊1】に追加
	55	市道久茂地松尾線 (一銀通り)	沖縄県警察本部	-	②エスコートゾーンの整備	エスコートゾーンの整備		●		-		
	56	市道久茂地9号 (病院通り)	沖縄県警察本部	-	①エスコートゾーンの整備	エスコートゾーンの整備		●		-		
	57	市道泉崎北線	沖縄県警察本部	別冊2	①エスコートゾーンの整備	エスコートゾーンの整備	●			○	2023(R5)年度実施予定	R3年度基本構想【別冊1】に追加

3. 特定事業計画

(1) 公共交通特定事業

生活関連施設名	カフーナ旭橋 A 街区
事業実施者	旭橋都市再開発（株）
事業①	エレベーターへの案内サインの整備
特定事業内容	旭橋自由通路からバスターミナルに向かうためのエレベーターへの案内サインの整備
事業量	2か所案内板設置
事業費	—
資金調達方法	管理組合費からの負担
実施予定期間	着手：2022（令和4）年度 完了：2022（令和4）年度
配慮すべき重要事項	



設置箇所①

屋内 EV への案内動線




旭橋駅からの動線



(5) 建築物特定事業

生活関連施設名	デパートリウボウ
事業実施者	(株)リウボウインダストリー
事業①	バリアフリー対応状況の表示
特定事業内容	建物入口や、カウンター等でバリアフリーの対応状況を表示したサイン等を設置
事業量	2箇所（入口）
事業費	10,000 円～20,000 円
資金調達方法	自己資金
実施予定期間	着手：2023（令和5）年度　完了：2023（令和5）年度
配慮すべき重要事項	店舗内のハード整備実施後、表示内容を設置
事業②	バリアフリー対応マニュアルの設置
特定事業内容	ハード整備以外にも、バリアフリーに配慮した接遇やコミュニケーション等に関するマニュアルを作成し、配布（参考：沖縄県、観光バリアフリー対応マニュアル、公共サービス窓口における配慮マニュアル）
事業量	接客対応社内研修、マニュアル作成
事業費	500,000 円～600,000 円
資金調達方法	自己資金
実施予定期間	着手：2022（令和4）年度　完了：2025（令和7）年度
配慮すべき重要事項	店舗内のハード整備実施後における、利用の際の障壁把握、接客対応社内研修と併せ、管理会社と連携したマニュアル作成



(6) 交通安全特定事業

生活関連施設名	市道久茂地松尾線（一銀通り）
事業実施者	道路管理者：那覇市 信号機等：沖縄県警
事業①	音響式信号機の整備
特定事業内容	音響式信号機（高度化歩行者等支援情報通信システム）の設置
事業量	1基
実施予定期間	着手：2022（令和4）年度 完了：2023（令和5）年度
配慮すべき重要事項	



対象交差点現状

生活関連施設名	市道泉崎北線
事業実施者	道路管理者：那覇市 信号機等：沖縄県警
事業①	エスコートゾーンの整備
特定事業内容	エスコートゾーンの整備
事業量	30m
実施予定期間	着手：2023（令和5）年度 完了：2025（令和7）年度
配慮すべき重要事項	



対象交差点現状

2023(令和5)年3月発行

那覇市バリアフリー基本構想 特定事業計画書【別冊2】

編集・発行 那覇市都市みらい部都市計画課
〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1
電話番号 098-951-3246
FAX 098-951-3245
